

HOTARAREA Nr.26 din 13.07.2022
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Castranova pentru
perioada august 2022 – octombrie 2022

Consiliul Local al comunei Castranova, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 13.07.2022.

Avand in vedere:

- Raportul prin care se propune desemnarea conducerii ședințelor Consiliului Local al comunei Castranova, pentru perioada august 2022 – octombrie 2022;
- Prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Castranova pentru perioada august 2022 – octombrie 2022, dl.consilier Cioc Marin.

Art.2 Primarul comunei Castranova, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta
Timoftei Marian

Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

HOTARAREA Nr.27 din 13.07.2022

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică având ca obiect: "REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ" prin utilizarea formulei și încheierea actului adițional conform OUG nr.47/2022

Consiliul Local al comunei Castranova, județul Dolj, întrunit în ședința ordinară din data de 13.07.2022.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar Măceșanu Dumitru;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Castranova;
- Prevederile OG nr.47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Prevederile art.44 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.10 alin.4 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică având ca obiect: "REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ" prin utilizarea formulei și încheierea actului adițional conform OUG nr.47/2022, Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va înainta: Instituției Prefectului – județului Dolj, Primarului comunei Castranova pentru ducerea la îndeplinire.

Presedinte de ședință
Timoftei Marian

Contrasemnează
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

Act adițional nr. 3 / 13.07.2022

la Contractul de lucrări nr. 533 / 17.03.2020

Având în vedere:

- i) Contractul de lucrări nr. 533 / 17.03.2020 având ca obiect proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ (denumit în continuare "Contractul"), încheiat cu operatorul economic ASOCIEREA S.C. CRYSLYL COM S.R.L. – S.C. CONDOR PADURARU S.R.L. – S.C. TOTAL PUR DESIGN S.R.L. – prin liderul asocierii S.C. CRYSLYL COM S.R.L.;
- ii) Ordonanță de Urgență nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin care se reglementează ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor și a altor elemente de cost (echipamente, dotări etc), pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor;
- iii) Adresa transmisă de SC CRYSLYL COM SRL nr. 136/19.05.2022, înregistrată la Primăria Comunei Castranova sub nr. 972/19.05.2022, prin care antreprenorul solicită actualizarea prețului contractual în baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 47/2022;
- iv) Nota de fundamentare nr. 972/19.05.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 533 / 17.03.2020;
- v) Prevederile art. 20 din contract, precum și ale art. 4 alin. (2) și (3) din OUG nr. 47/2022;
- vi) Dispozițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021;

Părțile contractante:

Autoritatea contractantă UAT COMUNA CASTRANOVA, cu sediul în localitatea Castranova, Calea Apeleviului, nr. 2, județul Dolj, cod postal 207165, telefon/fax: 0251372602, Cont Trezorerie RO35TREZ24A740600710101X deschis la Trezoreria Craiova reprezentată, prin Măceșanu Dumitru cu funcția PRIMAR, în calitate de beneficiar/achizitor, pe de o parte

ȘI

Executant: ASOCIEREA S.C. CRYSLYL COM S.R.L. – S.C. CONDOR PADURARU S.R.L. – S.C. TOTAL PUR DESIGN S.R.L. – prin liderul asocierii S.C. CRYSLYL COM S.R.L., cu sediul în Strada: Pallula, nr. 88, Sector: -, Județ: Dolj, Localitate: Bucovat, Cod postal: 207125, Țara: România., nr. de înmatriculare J16/285/2003, cod unic de înregistrare RO 15256741, cont RO43TREZ2915069XXX022809 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin Vieru Cosmin - Administrator în calitate de executant, pe de altă parte (denumite în continuare "Părțile"),

au convenit încheierea prezentului act adițional la contract, prin care se stabilesc următoarele:

Art. I – Art. 5 PREȚUL CONTRACTULUI se completează și va avea următorul cuprins:

5.2 Prețul contractului fără TVA se ajustează în conformitate cu prevederile OUG nr. 47/2022. Ajustarea prețului se va aplica exclusiv restului de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, respectiv 4.841.689,41 lei fără TVA

Art. II – Art. 20 AJUSTAREA CONTRACTULUI se completează și va avea următorul cuprins:

20.2 Formula de calcul pentru actualizarea prețului contractului este cea prevăzută la art. 3 alin. (4) din OUG nr. 47/2022, respectiv $V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$, unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

- V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului de lucrări;

- a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului

- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

- ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

- $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. Dat fiind că luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, $ICC_{data\ referință}$ se asimilează indicelui

de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

20.3 În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică, conform documentației de atribuire, sau data de referință asimilată conform punctului 20.2 de mai sus, după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

20.4 În situația în care pentru indicele ICC_n , prevăzut la punctul 20.2 de mai sus, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

20.5 Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_0 , prevăzută la punctul 20.2 de mai sus, include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 47/2022.

20.6 Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

20.7 Ajustarea prețului conform alineatului 20.2 se va realiza în limitele bugetului aprobat, precum și cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobați prin HG nr. 907/2016 sau reavizați, după caz.

Art. III - Situația privind restul de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, întocmită de Executant și confirmată de către Dirigintele de Șantier, devine Anexă la prezentul Act Adițional și face parte integrantă din acesta.

Art. IV - Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Art. V - La data intrării în vigoare a prezentului act adițional, Actul Adițional nr. 1 din 05.10.2021, încheiat în baza prevederilor OG nr. 15/2021, își încetează aplicabilitatea.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data ultimei semnături.

UAT COMUNA CASTRANOVA

Reprezentant legal,

S.R.L

MĂCEȘANU DUMITRU

Secretar general,

GREERE FLORIN-ȘTEFAN

Compartiment financiar-contabil

STANCU AUGUSTINA

Compartiment achiziții publice

DIACONU CONSTANTIN-SILVIU

Președintele ședinței
Timofteș Nicolae



Secretar general
Greere Florin Ștefan 2

HOTARAREA Nr.28 din 13.07.2022

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică având ca obiect: "EXTINDERE SI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ" prin utilizarea formulei și încheierea actului adițional conform OUG nr.47/2022

Consiliul Local al comunei Castranova, județul Dolj, întrunit în ședința ordinară din data de 13.07.2022.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar Măceșanu Dumitru;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Castranova;
- Prevederile OG nr.47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Prevederile art.44 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.10 alin.4 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică având ca obiect: "EXTINDERE SI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ" prin utilizarea formulei și încheierea actului adițional conform OUG nr.47/2022, Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va înainta: Instituției Prefectului – județului Dolj, Primarului comunei Castranova pentru ducerea la îndeplinire.

Presedinte de ședință
Timoftei Marian

Contrasemnează
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

Act adițional nr. 3 / 13.07.2022

la Contractul de lucrări nr. 745 / 17.04.2019

Având în vedere:

- i) Contractul de lucrări nr. 745 / 17.04.2019 având ca obiect proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Castranova, Județul Dolj" (denumit în continuare "Contractul"), încheiat cu operatorul economic ASOCIEREA S.C. SENGHER SISTEME S.R.L. – S.C. BRISANT INNOVATIVE S.R.L. prin liderul asocierii SC SENGHER SISTEME SRL;
- ii) Ordonanță de Urgență nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin care se reglementează ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor și a altor elemente de cost (echipamente, dotări etc), pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor;
- iii) Adresa transmisă de SC SENGHER SISTEME SRL nr. 606/05.05.2022, înregistrată la Primăria Comunei Castranova sub nr. 857/05.05.2022, prin care antreprenorul solicită actualizarea prețului contractual în baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 47/2022;
- iv) Nota de fundamentare nr. 857/05.05.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 745 / 17.04.2019;
- v) Prevederile art. 20 din contract, precum și ale art. 4 alin. (2) și (3) din OUG nr. 47/2022;
- vi) Dispozițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021;

Părțile contractante:

Autoritatea contractantă UAT COMUNA CASTRANOVA, cu sediul în localitatea Castranova, Calea Apeleiviului, nr. 2, județul Dolj, cod postal 207165, telefon/fax: 0251372602, Cont Trezorerie RO35TREZ24A740600710101X deschis la Trezoreria Cralova reprezentată, prin Măceșanu Dumitru cu funcția PRIMAR, în calitate de beneficiar/achizitor, pe de o parte

și

Executant: ASOCIEREA S.C. Sengher Sisteme S.R.L. – S.C. Brisant Innovative S.R.L. prin liderul asocierii SC SENGHER SISTEME SRL, cu sediul în loc. Craiova, str. FRATII GOLESTI, NR. 2, BLOC M18B, SCARA 1, ETAJ 4, AP. 14, jud. Dolj, RO reprezentat prin GHIMPAU ANCA-MARIA Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte (denumite în continuare "Părțile"),

au convenit încheierea prezentului act adițional la contract, prin care se stabilesc următoarele:

Art. I – Art. 5 PREȚUL CONTRACTULUI se completează și va avea următorul cuprins:

5.2 Prețul contractului fără TVA se ajustează în conformitate cu prevederile OUG nr. 47/2022. Ajustarea prețului se va aplica exclusiv restului de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, respectiv 1.168.262,11 lei fără TVA

Art. II – Art. 20 AJUSTAREA CONTRACTULUI se completează și va avea următorul cuprins:

20.2 Formula de calcul pentru actualizarea prețului contractului este cea prevăzută la art. 3 alin. (4) din OUG nr. 47/2022, respectiv $V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$, unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;
- V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului de lucrări;
- a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului
- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;
- ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;
- $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. Dat fiind că luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, $ICC_{data\ referință}$ se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

20.3 În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică, conform documentației de atribuire, sau data de referință asimilată conform punctului 20.2 de mai sus, după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

20.4 În situația în care pentru indicii ICC_n, prevăzut la punctul 20.2 de mai sus, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

20.5 Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la punctul 20.2 de mai sus, include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 47/2022.

20.6 Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

20.7 Ajustarea prețului conform alineatului 20.2 se va realiza în limitele bugetului aprobat, precum și cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobați prin HG nr. 907/2016 sau reavizați, după caz.

Art. III - Situația privind restul de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, întocmită de Executant și confirmată de către Dirigințele de Șantier, devine Anexă la prezentul Act Adițional și face parte integrantă din acesta.

Art. IV - Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Art. V –La data intrării în vigoare a prezentului act adițional, Actul Adițional nr. 1 din 05.10.2021, încheiat în baza prevederilor OG nr. 15/2021, își încetează aplicabilitatea.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data ultimei semnături.

UAT COMUNA CASTRANOVA

Reprezentant legal,

MĂCEȘANU DUMITRU

Secretar general,

GREERE FLORIN-ȘTEFAN

Compartiment financiar-contabil

STANCU AUGUSTINA

Compartiment achiziții publice

DIACONU CONSTANTIN-SILVIU

ASOCIERIA S.C. SENGHER SISTEME S.R.L.

S.C. BRISANT INNOVATIVE S.R.L.

prin liderul asocierii S.C. SENGHER SISTEME S.R.L

Reprezentant legal,

GHIMPAU ANCA-MARIA

Președintele
Timofteș
Răușan



secretar general
Greere Florin-Ștefan 2

OBIECTIV: EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CASTRANOVA, JUD. DOLJ
 Beneficiar: COM. CASTRANOVA
 Executant: SC SENGHER SISTEME SRL

BCP - Borderou centralizator al productiei -- REST DE EXECUTAT/ 30.04.2022

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare contract - lei -	NR - lei -	NCS - lei -	Executat - lei -	Rest - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-(4+6)
1	BRANSAMENT ELECTRIC GA		97,708.07	0.00	0.00	0.00	97,708.07
1.1.	BRANSAMENT ELECTRIC GA		97,708.07	0.00	0.00	0.00	97,708.07
2.	SURSA DE APA		215,458.73	0.00	0.00	180,998.06	34,460.67
2.1.	FORAJE 2 - BUC		157,224.16	0.00	0.00	157,224.16	
2.1.2.	Decont: [SIL 2]	06.05.2020		0.00	0.00	157,224.16	
2.2.	CABINA PUT 2 - BUC		20,739.29	0.00	0.00	20,739.29	
2.2.5.	Decont: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	20,739.29	
2.3.	INSTALATII SANITARE PŪTURI FORATE 2 BUC		8,896.60	0.00	0.00	0.00	8,896.60
2.4.	INSTALATII ELECTRICE PŪTURI		6,233.51	0.00	0.00	0.00	6,233.51
2.5.	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI AUTOMATIZARI (CABLURI SEMNALIZARE) PŪTURI FORATE DIN TABLOUL GENERAL GA		8,848.40	0.00	0.00	3,034.61	5,813.79
2.5.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	3,034.61	
2.6.	MONTAJ ECHIPAMENTE POMPE PUT 2 BUC		1,181.07	0.00	0.00	0.00	1,181.07
2.7.	Lista echipamente		12,335.70	0.00	0.00	0.00	12,335.70
3.	ADUCTIUNE		26,215.06	0.00	0.00	7,835.83	18,379.23
3.1.	CONDUCTA ADUCTIUNE		26,215.06	0.00	0.00	7,835.83	18,379.23
3.1.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	7,835.83	
4.	GOSPODARIE DE APA		806,099.20	0.00	0.00	82,045.12	724,054.08
4.1.	TERASAMENTE CONTAINER ADMINISTRATIV		1,122.87	0.00	0.00	785.96	336.91
4.1.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	785.96	
4.2.	CONSTRUCTII CONTAINER ADMINISTRATIV		6,462.18	0.00	0.00	6,462.18	
4.2.5.	Decont: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	6,462.18	
4.3.	MONTAJ ECHIPAMENTE - CONTAINER ADMINISTRATIV		416.19	0.00	0.00	0.00	416.19
4.4.	TERASAMENTE CONTAINER - STATIE CLORINARE		1,065.58	0.00	0.00	745.89	319.69
4.4.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	745.89	
4.5.	CONSTRUCTII CONTAINER - STATIE CLORINARE		9,424.08	0.00	0.00	9,424.08	
4.5.5.	Decont: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	9,424.08	
4.6.	INSTALATII SANITARE		9,397.92	0.00	0.00	0.00	9,397.92
4.7.	TERASAMENTE - BAZIN DE REACTIE VU = 55MC		902.46	0.00	0.00	0.00	902.46

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare contract - lei -	NR - lei -	NCS - lei -	Executat - lei -	Rest - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-(4+6)
4.8.	CONSTRUCTII REZERVOR RECTIE - BAZIN DE DE REACTIE VU=55MC		6,220.51	0.00	0.00	0.00	6,220.51
4.9.	MONTAJ REZERVOR DE REACTIE		416.19	0.00	0.00	0.00	416.19
4.10.	MONTAJ CONTAINER - STATIE CLORINARE		416.19	0.00	0.00	0.00	416.19
4.11.	TERASAMENTE BAZIN STOCARE APA VU = 400MC		3,188.16	0.00	0.00	3,188.16	
4.11.3.	Decort: [SIL 7]	13.10.2021					
4.12.	CONSTRUCTII REZERVOR BAZIN DE STOCARE VU = 400MC		49,723.05	0.00	0.00	49,723.05	
4.12.3.	Decort: [SIL 7]	13.10.2021					
4.13.	MONTAJ REZERVOR BAZIN DE STOCARE VU =400MC		2,494.97	0.00	0.00	0.00	2,494.97
4.14.	TERASAMENTE STATIE FILTRARE/CLORINARE FINALA		1,065.58	0.00	0.00	745.90	319.68
4.14.4.	Decort: [SIL 8]	12.01.2022				745.90	
4.15.	CONSTRUCTII STATIE FILTRARE/CLORINARE FINALA		9,424.08	0.00	0.00	0.00	9,424.08
4.16.	MONTAJ STATIE FILTRARE/CLORINARE FINALA		4,530.61	0.00	0.00	0.00	4,530.61
4.17.	TERASAMENTE + CONSTRUCTII STATIE DE POMPARE		8,332.50	0.00	0.00	481.77	7,850.73
4.17.4.	Decort: [SIL 8]	12.01.2022				481.77	
4.18.	INSTALATII/CONDUCTE TEHNOLOGICE GOSPODARIE DE APA		8,756.69	0.00	0.00	0.00	8,756.69
4.19.	AMENAJARE INCINTA		42,964.62	0.00	0.00	10,488.13	32,476.49
4.19.5.	Decort: [SIL 9]	01.03.2022				10,488.13	
4.20.	INSTALATII ELECTRICE - FORTA AUTOMATIZARE		37,353.97	0.00	0.00	0.00	37,353.97
4.21.	Lista echipamente		602,420.80	0.00	0.00	0.00	602,420.80
5	RETEA ALIMENTARE CU APA		1,787,404.04	0.00	0.00	1,520,251.60	267,152.45
5.1.	CAMINE BRANSAMENT 400 BUC		947,983.38	0.00	0.00	947,983.39	
5.1.2.	Decort: [SIL 3]	27.07.2020				276,873.45	
5.1.3.	Decort: [SIL 4]	21.09.2020				326,957.03	
5.1.4.	Decort: [SIL 5]	22.12.2020				156,455.01	
5.1.5.	Decort: [SIL 6]	21.06.2021				187,697.90	
5.2.	SUBTRAVERSARI DRUMURI		44,951.88	0.00	0.00	44,951.88	
5.2.4.	Decort: [SIL 8]	12.01.2022				111,020.20	
5.3.	TERASAMENTE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA, CAMINE + CAMINE BRANSAMENT		114,945.18	0.00	0.00	111,020.20	3,924.98
5.3.1.	Decort: [SIL 1]	02.04.2020				40,191.06	
5.3.2.	Decort: [SIL 3]	27.07.2020				4,236.79	
5.3.3.	Decort: [SIL 4]	21.09.2020				12,292.69	
5.3.4.	Decort: [SIL 5]	22.12.2020				6,073.00	
5.3.5.	Decort: [SIL 6]	21.06.2021				24,776.07	
5.3.7.	Decort: [SIL 8]	12.01.2022				23,450.59	

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare contract - lei -	NR - lei -	NCS - lei -	Executat - lei -	Rest - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-(4+6)
5.4.	CONSTRUCTII - CAMINE PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE		108,169.81	0.00	0.00	21,648.61	86,521.20
5.4.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	21,648.61	
5.5.	INSTALATII SANITARE RETEA		571,353.79	0.00	0.00	394,647.52	176,706.27
5.5.1.	Decont: [SIL 1]	02.04.2020		0.00	0.00	106,869.11	
5.5.2.	Decont: [SIL 6]	21.06.2021		0.00	0.00	83,243.91	
5.5.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	160,861.24	
5.5.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	43,673.26	
6.	ORGANIZARE DE SANTIER		71,121.44	0.00	0.00	44,613.83	26,507.61
6.1.	ORGANIZARE DE SANTIER		71,121.44	0.00	0.00	44,613.83	26,507.61
6.1.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	44,613.83	
TOTAL (fara TVA)			3,004,006.54	0.00	0.00	1,835,744.43	1,168,262.11
TVA			570,761.24	0.00	0.00	348,791.44	221,969.80
Total General			3,574,767.78	0.00	0.00	2,184,535.87	1,390,231.91

Executant:



Diriginte de santier:



ROMANIA - M.D.R.T. - S. ENGINEERING
 DIACONESCU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00024294/01.07.2017 529
 DOMENIU / SUBDOMENIU:
 6; 7; 5.1; 2.1

Beneficiar:



OBIECTIV: EXTINDERE SI MODERNIZARE REEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CASTRANOVA, JUD. DOLJ
 Beneficiar: COM. CASTRANOVA
 Executant: SC SENGHER SISTEME SRL

CENTRALIZATOR AJUSTARE CONFORM O.G nr.47 / 14.04.2022 – REST DE EXECUTAT/ 30.04.2022

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare contract - lei -	NR - lei -	NCS - lei -	Executat - lei -	Rest - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-(4+6)
1	BRANSAMENT ELECTRIC GA		97,708.07	0.00	0.00	0.00	97,708.07
1.1.	BRANSAMENT ELECTRIC GA		97,708.07	0.00	0.00	0.00	97,708.07
2.	SURSA DE APA		215,458.73	0.00	0.00	180,998.06	34,460.67
2.1.	FORAJE 2 - BUC		157,224.16	0.00	0.00	157,224.16	
2.1.2.	Decont: [SIL 2]	06.05.2020		0.00	0.00	157,224.16	
2.2.	CABINA PUT 2 - BUC		20,739.29	0.00	0.00	20,739.29	
2.2.5.	Decont: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	20,739.29	
2.3.	INSTALATII SANITARE PUTURI FORATE 2 BUC		8,896.60	0.00	0.00	0.00	8,896.60
2.4.	INSTALATII ELECTRICE PUTURI		6,233.51	0.00	0.00	0.00	6,233.51
2.5.	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI AUTOMATIZARI (CABLURI SEMNALIZARE) PUTURI FORATE DIN TABLOUL GENERAL GA		8,848.40	0.00	0.00	3,034.61	5,813.79
2.5.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	3,034.61	
2.6.	MONTAJ ECHIPAMENTE POMPE PUT 2 BUC		1,181.07	0.00	0.00	0.00	1,181.07
2.7.	Lista echipamente		12,335.70	0.00	0.00	0.00	12,335.70
3.	ADUCTIUNE		26,215.06	0.00	0.00	7,835.83	18,379.23
3.1.	CONDUCTA ADUCTIUNE		26,215.06	0.00	0.00	7,835.83	18,379.23
3.1.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	7,835.83	
4.	GOSPODARIE DE APA		806,099.20	0.00	0.00	82,045.12	724,054.08
4.1.	TERASAMENTE CONTAINER ADMINISTRATIV		1,122.87	0.00	0.00	785.96	336.91
4.1.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	785.96	
4.2.	CONSTRUCTII CONTAINER ADMINISTRATIV		6,462.18	0.00	0.00	6,462.18	
4.2.5.	Decont: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	6,462.18	
4.3.	MONTAJ ECHIPAMENTE - CONTAINER ADMINISTRATIV		416.19	0.00	0.00	0.00	416.19
4.4.	TERASAMENTE CONTAINER - STATIE CLORINARE		1,065.58	0.00	0.00	745.89	319.69
4.4.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	745.89	
4.5.	CONSTRUCTII CONTAINER - STATIE CLORINARE		9,424.08	0.00	0.00	9,424.08	
4.5.5.	Decont: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	9,424.08	
4.6.	INSTALATII SANITARE		9,397.92	0.00	0.00	0.00	9,397.92
4.7.	TERASAMENTE - BAZIN DE REACTIE VU = 55MC		902.46	0.00	0.00	0.00	902.46

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare contract - lei -	NR - lei -	NCS - lei -	Executat - lei -	Rest - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-(4+6)
4.8.	CONSTRUCTII REZERVOR RECTIE - BAZIN DE DE REACTIE VU=55MC		6,220.51	0.00	0.00	0.00	6,220.51
4.9.	MONTAJ REZERVOR DE REACTIE		416.19	0.00	0.00	0.00	416.19
4.10.	MONTAJ CONTAINER - STATIE CLORINARE		416.19	0.00	0.00	0.00	416.19
4.11.	TERASAMENTE BAZIN STOCARE APA VU = 400MC		3,188.16	0.00	0.00	3,188.16	
4.11.3.	Decorat: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	3,188.16	
4.12.	CONSTRUCTII REZERVOR BAZIN DE STOCARE VU = 400MC		49,723.05	0.00	0.00	49,723.05	
4.12.3.	Decorat: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	49,723.05	
4.13.	MONTAJ REZERVOR BAZIN DE STOCARE VU =400MC		2,494.97	0.00	0.00	0.00	2,494.97
4.14.	TERASAMENTE STATIE FILTRARE/CLORINARE FINALA		1,065.58	0.00	0.00	745.90	319.68
4.14.4.	Decorat: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	745.90	
4.15.	CONSTRUCTII STATIE FILTRARE/CLORINARE FINALA		9,424.08	0.00	0.00	0.00	9,424.08
4.16.	MONTAJ STATIE FILTRARE/CLORINARE FINALA		4,530.61	0.00	0.00	0.00	4,530.61
4.17.	TERASAMENTE + CONSTRUCTII STATIE DE POMPARE		8,332.50	0.00	0.00	481.77	7,850.73
4.17.4.	Decorat: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	481.77	
4.18.	INSTALATII/CONDUCTE TEHNOLOGICE GOSPODARIE DE APA		8,756.69	0.00	0.00	0.00	8,756.69
4.19.	AMENAJARE INCINTA		42,964.62	0.00	0.00	10,488.13	32,476.49
4.19.5.	Decorat: [SIL 9]	01.03.2022		0.00	0.00	10,488.13	
4.20.	INSTALATII ELECTRICE - FORTA AUTOMATIZARE		37,353.97	0.00	0.00	0.00	37,353.97
4.21.	Lista echipamente		602,420.80	0.00	0.00	0.00	602,420.80
5	RETEA ALIMENTARE CU APA		1,787,404.04	0.00	0.00	1,520,251.60	267,152.45
5.1.	CAMINE BRANSAMENT 400 BUC		947,983.38	0.00	0.00	947,983.39	
5.1.2.	Decorat: [SIL 3]	27.07.2020		0.00	0.00	276,873.45	
5.1.3.	Decorat: [SIL 4]	21.09.2020		0.00	0.00	326,957.03	
5.1.4.	Decorat: [SIL 5]	22.12.2020		0.00	0.00	156,455.01	
5.1.5.	Decorat: [SIL 6]	21.06.2021		0.00	0.00	187,697.90	
5.2.	SUBTRAVERSARI DRUMURI		44,951.88	0.00	0.00	44,951.88	
5.2.4.	Decorat: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	44,951.88	
5.3.	TERASAMENTE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA, CAMINE + CAMINE BRANSAMENT		114,945.18	0.00	0.00	111,020.20	3,924.98
5.3.1.	Decorat: [SIL 1]	02.04.2020		0.00	0.00	40,191.06	
5.3.2.	Decorat: [SIL 3]	27.07.2020		0.00	0.00	4,236.79	
5.3.3.	Decorat: [SIL 4]	21.09.2020		0.00	0.00	12,292.69	
5.3.4.	Decorat: [SIL 5]	22.12.2020		0.00	0.00	6,073.00	
5.3.5.	Decorat: [SIL 6]	21.06.2021		0.00	0.00	24,776.07	
5.3.7.	Decorat: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	23,450.59	

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare contract - lei -	NR - lei -	NCS - lei -	Executat - lei -	Rest - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-(4+6)
5.4.	CONSTRUCTII - CAMINE PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE		108,169.81	0.00	0.00	21,648.61	86,521.20
5.4.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	21,648.61	
5.5.	INSTALATIILE SANITARE RETEA		571,353.79	0.00	0.00	394,647.52	176,706.27
5.5.1.	Decont: [SIL 1]	02.04.2020		0.00	0.00	106,869.11	
5.5.2.	Decont: [SIL 6]	21.06.2021		0.00	0.00	83,243.91	
5.5.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	160,861.24	
5.5.4.	Decont: [SIL 8]	12.01.2022		0.00	0.00	43,673.26	
6	ORGANIZARE DE SANTIER		71,121.44	0.00	0.00	44,613.83	26,507.61
6.1.	ORGANIZARE DE SANTIER		71,121.44	0.00	0.00	44,613.83	26,507.61
6.1.3.	Decont: [SIL 7]	13.10.2021		0.00	0.00	44,613.83	
	TOTAL (fara TVA)		3,004,006.54	0.00	0.00	1,835,744.43	1,168,262.11
	TVA		570,761.24	0.00	0.00	348,791.44	221,969.80
	Total General		3,574,767.78	0.00	0.00	2,184,535.87	1,390,231.91

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/CCdata referinta +(p+a)]

in care :

S _{Vo}	1,168,262.11
S _a	0%
S _p	3%
S _{ICCn}	Feb-22 166.00
S _{CCdata referinta}	Jan-19 129.50

Va = 1,497,441.84

Ajustare = 329,179.73



Executant:

Beneficiar:

HOTARAREA Nr.29 din 13.07.2022

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică având ca obiect: "ASFALTARE STRĂZI: GIOROCULUI, ZĂNOGII, DELENILOR SAT PUȚURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ" prin utilizarea formulei și încheierea actului adițional conform OUG nr.47/2022

Consiliul Local al comunei Castranova, județul Dolj, întrunit în ședința ordinară din data de 13.07.2022.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar Măceșanu Dumitru;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Castranova;
- Prevederile OG nr.47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Prevederile art.44 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.10 alin.4 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică având ca obiect: "ASFALTARE STRĂZI: GIOROCULUI, ZĂNOGII, DELENILOR SAT PUȚURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ" prin utilizarea formulei și încheierea actului adițional conform OUG nr.47/2022, Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va înainta: Instituției Prefectului – județului Dolj, Primarului comunei Castranova pentru ducerea la îndeplinire.

Presedinte de ședință
Timoftei Marian

Contrasemnează
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

Act adițional nr. 1 / 13.07.2022

la Contractul de lucrări nr. 2199 / 08.10.2021.

Având în vedere:

- i) Contractul de lucrări nr. 2199 / 08.10.2021 având ca obiect PROIECTARE+EXECUȚIE "ASFALTARESTRĂZI: GIOROCULUI, ZĂNOGII, DELENILOR ÎN SATUL PUȚURI, COM. CASTRANOVA, JUD. DOLJ" (denumit în continuare "Contractul"), încheiat cu operatorul economic SC ERPIA SA;
- ii) Ordonanță de Urgență nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin care se reglementează ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor și a altor elemente de cost (echipamente, dotări etc), pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor;
- iii) Adresa transmisă de SC SC ERPIA SA SRL nr. 2662/02.05.2022, înregistrată la PRIMĂRIA COMUNEI CASTRANOVA sub nr. 835/03.05.2022, prin care antreprenorul solicită actualizarea prețului contractual în baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 47/2022;
- iv) Nota de fundamentare nr. 835/03.05.2022 privind încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 2199 / 08.10.2021;
- v) Prevederile art. 10 din contract, precum și ale art. 4 alin. (2) și (3) din OUG nr. 47/2022;
- vi) Dispozițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021;

Părțile contractante:

UAT CASTRANOVA cu sediul în Comuna Castranova, Calea Apeleviului, nr. 2, județul Dolj, CUI 4554319, cont RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Craiova, reprezentantata prin dl Măceșanu Dumitru, în calitate de primar, denumit în continuare ACHIZITOR/beneficiar, pe de o parte,

Și

ASOCIEREA SC ERPIA SA - SC ROBRICONS SRL prin liderul asocierii S.C ERPIA SA, cu sediul în mun. Craiova, str. Siretului, nr. 35, jud. Dolj, telefon /fax 0251464030, cont virament RO36TREZ2915069XXX002177, deschis la Trezoreria Craiova, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J16/75/1991, cod fiscal RO3730956, reprezentată prin domnul CĂPITĂNESCU LUCIAN – administrator, în calitate de antreprenor, pe de altă parte (denumite în continuare "Părțile"),

au convenit încheierea prezentului act adițional la contract, prin care se stabilesc următoarele:

Art. I – Art. 1.2 PREȚUL CONTRACTULUI se completează și va avea următorul cuprins:

1.2.2 Prețul contractului fără TVA se ajustează în conformitate cu prevederile OUG nr. 47/2022. Ajustarea prețului se va aplica exclusiv restului de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022.

Art. II – Art. 11 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PLATA se completează și va avea următorul cuprins:

11.2.8 Formula de calcul pentru actualizarea prețului contractului este cea prevăzută la art. 3 alin. (4) din OUG nr. 47/2022, respectiv $V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)]$, unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;
- V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului de lucrări;
- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;
- a reprezintă avans;
- ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;
- $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire. Dat fiind că luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii martie 2021, $ICC_{data\ referință}$ se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii martie 2021. Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

11.2.9 În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică, conform

documentației de atribuire, sau data de referință asimilată conform punctului 11.2.8 de mai sus, după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

11.2.10 În situația în care pentru indicii ICC_n, prevăzut la punctul 11.2.8 de mai sus, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

11.2.11 Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V₀, prevăzută la punctul 11.2.8 de mai sus, include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 47/2022.

11.2.12 Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Art. III - În vederea aplicării prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică / contractelor sectoriale / contractelor de concesiune / acordurilor-cadru și întocmirea actului adițional, se vor lua în considerare următoarele date:

- Nu au fost acordate plăți în avans;
- Profit oferit: procent 5 % în valoare de 154.606,54 lei fără TVA
- Valoarea lucrării rest de executat la data de 15.04.2022 este 3.066.130,76 lei fără TVA.

Art. IV - Documentul în baza căruia se determină restul de executat, devizul general actualizat în urma licitației, devine Anexă la prezentul Act Adițional și face parte integrantă din acesta.

Art. V - Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data ultimei semnături.

ACHIZITOR U.A.T. CASTRANOVA	EXECUTANT
Primar Măceșanu Dumitru	ASOCIEREA SC ERPIA SA - SC ROBRICONS SRL Administrator Căpitănescu Lucian
Secretar general Greere Florin-Ștefan	Director general Baidac Constantin
Compartiment financiar-contabil Stancu Augustina	Director general adjunct Baroi Lidia
Compartiment achiziții publice Diaconu Constantin-Silviu	Director producție Stănică Mihai Director economic Șerban Ioana Consilier juridic Stănică Oana

Președintele
Timofteș Maria



Secretar general
Greere Florin Ștefan

Formular de Ofertă

Data: 21.04.2021.

Anunț de participare: simplificat SCN1083852/30.03.2021

Obiectul contractului: Serviciul de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor) si executie lucrari pentru Implementarea proiectului ASFALTARE STRAZI : GIOROCULUI, ZANOGLII, DELENILOR IN SATUL PUTURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDETUL DOLJ

Către: Autoritatea Contractantă COMUNA CASTRANOVA

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică (Formular 9) și Financiară (Formular 5) și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- i. oferim prețul total de 3092130,76 LEI (*treimilioanenuazecisidouamilosutatreizecielisisaptezecisiasasebani*), fără TVA, la care se adaugă TVA de 587504,84 LEI (*cincisuteoptzecisipsaptemcincisutepatruleisioptzecisipatrubani*),
- ii. Prețul menționat mai sus este defalcat după cum urmează:

i. valoarea totală : 3092130,76 lei fara tva din care :

- 1) Valoare executie lucrari : 3066130,76 lei fara tva,
- 2) Valoare serviciu proiectare : 26000,00 lei fara tva ,

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat, în 330 (TREISUTETREIZECI) ZILE.

Ne angajăm să prestăm serviciile de proiectare, asistenta tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție, să executăm și să finalizăm lucrările care fac obiectul prezentului contract

Cota de profit utilizată la formularea ofertei : 5 %

Chepturile indirecte: 10 %

Nota: La solicitarea autorității contractante ofertantul trebuie să poată dovedi, prin documente suport (tip Revisal sau similare), folosirea unei manopere cel puțin la nivelul salariului minim în construcții.

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declară că:

- i. înțeleg că prețul oferit este unul forfetar în sensul art 1867 din Codul Civil și prin urmare, noi în calitate de Antreprenor, nu putem pretinde o creștere a prețului motivând că lucrarea sau serviciul a necesitat mai multă muncă ori a costat mai mult decât s-a prevăzut. Prin urmare, Prețul forfetar rămâne neschimbat, chiar și în situația în care se vor aduce modificări cu privire la condițiile de executare inițial prevăzute
- ii. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul] procedurii de atribuire și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;



00004

- iii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;
- iv. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
- v. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;
- vi. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
- vii. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acestora, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
- viii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
- ix. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de 90 zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului **ASOCIEREA SC ERPIA SA CRAIOVA - SC ROBRICONS SRL** în această procedură declar că:

- i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția
- ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului
- iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși *[introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]* și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.
- iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători *[introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]* înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției
- v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.
- vi. până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă *[introduceți denumirea Autorității Contractante]*, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

00005



- vii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă
- nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura simplificată în orice moment ca urmare a îndeplinirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016 sau din clauza suspensivă menționată în fișa de date a achizitiilor.
 - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.
 - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.
- viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achizitiilor] din prețul Contractului.
- ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asocieră, în calitate de subcontractant).
- x. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:

Nr. Crt.	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]
1.	... [introduceți informația]
2.	... [introduceți informația]

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

Nr. Crt.	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale
1.	Conf. Declarație confidențialitate
2.	... [prezentați motivul]

Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului,

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

BAROI LIDIA CASIANA

Reprezentant legal împuternicit



00006

DEVIZ GENERAL

MODERNIZARE STRAZI: GEOROCULUI, ZANOGII SI DELENILOR IN SATUL PUTURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDETUL DOLJ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	4000	760	4760
	3.1.1. Studii de teren	1000	190	1190
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice (geotehnice)	3000	570	3570
	3.1.4. Alte studii specifice (hidrologice)	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1000	190	1190
3.3.	Experizare tehnică	5000	950	5950
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5.	Proiectare	55000	10450	65450
	3.5.1. Temă de proiectare	1000	190	1190
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30000	5700	35700
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1000	190	1190
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2000	380	2380
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	21000	3990	24990
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	8000	1520	9520
3.7.	Consultanță	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	10000	1900	11900
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	3000	570	3570
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	2500	475	2975
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500	95	595
	3.8.2. Dirigenție de șantier	7000	1330	8330
Total capitol 3		83000	15770	98770
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3065761.85	582494.75	3648256.60
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0

4.5.	Dotări	0	0	0
4.8.	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		3065761.85	582494.75	3648256.60
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	14261.68	2709.72	16971.40
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	14261.68	2709.72	16971.40
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	34880	0	34880
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții-0,05%	15400	0	15400
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții-0,1%	3080	0	3080
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC-0,5%	15400	0	15400
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare	1000	0	1000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	20000	3800	23800
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5		69142	6510	75652
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		3217904	604774	3822678
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3080024	585204	3665228

S.C. ROBRICONS S.R.L.



COM. CASTRANOVA



HOTARAREA Nr.30 din 13.07.2022
privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare dnei.Capră Tanța

Consiliul Local al comunei Castranova, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 13.07.2022.

Avind in vedere:

- raportul comun al Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Castranova, privind acordarea unui ajutor de înmormantare dnei.Capră Tanța;
- prevederile art.28, alin.3 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.41-art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cunatum de 1.500 lei dnei.Capră Tanța, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fratelui său Capră Marius-Ionel, decedat la data de 04.07.2022.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza personalul din cadrul Compartimentului Financiar Contabil.

Presedinte de sedinta
Timoftei Marian

Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

HOTARAREA Nr.31 din 13.07.2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma totală de 24 mii lei

Consiliul Local al comunei Castranova , judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 13.07.2022.

Având în vedere:

- raportul întocmit de dna.Stancu Augustina, inspector superior, Compartimentul Financiar Contabil;
 - prevederile art.19 si art.49 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat, pe anul 2022;
 - prevederile art.129 alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul art.139 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma totală de 24 mii lei conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Castranova, în calitate de ordonator principal de credite si Comartimentul Financiar Contabil.

Presedinte de sedinta
Timoftei Marian

Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

**Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2022 cu suma totală de 24 mii lei**

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURILE se majoreaza cu suma de 24 mii lei:

- cap.11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate + 24 mii lei

CHELTUIELILE se majoreaza cu suma de 24 mii lei:

- cap. 65.04.01 –Invatamant secundar inferior

- titlul II - bunuri si servicii

Art.20.01.30 - alte cheltuieli + 24 mii lei

Art.20.01.30 – alte cheltuieli cu suma de +5 mii lei prin redistribuire TVA cheltuieli materiale din trim.IV in trim III.

- titlul IX – asistenta sociala

Art.57.02.01 – ajutoare sociale in numerar cu suma de -5 mii lei prin redistribuire TVA drepturile copiilor cu CES din trim.III in trim.IV.

In vederea achitarii obligatiilor de plata curente si restante catre diversi furnizori, se vor face virari de credite bugetare intre capitole si in cadrul aceluiasi capitol bugetar dupa cum urmeaza:

Cap 51.01.03 – Autoritati executive.20.01.06 + 8,00 mii lei

Art.20.01.30 -10 mii lei

Art.20.05.30 + 5 mii lei

Art.20.06.01 + 3 mii lei

Art.20.12.00 - 6 mii lei

Art.20.30.30 +16 mii lei

Cap.61.05.00 – Protectie civila si protectia contra incendiilor

Art.10.01.01 - 0,9 mii lei

Art.10.01.17 - 0,2 mii lei

Art.10.03.07 - 0,4 mii lei

Art.10.02.06 + 1,5 mii lei

Art.20.01.03 + 2 mii lei

Art.20.01.05 - 2 mii lei

Art.20.01.30 - 2,5 mii lei

Art.20.06.01 + 1,7 mii lei

Art.20.13.00 + 0,8 mii lei

Cap.67.03.30 – Alte servicii culturale, art.20.01.30 - 10,5 mii lei

Cap.67.03.07 – Biblioteci si camine culturale +2,5 mii lei

Art.20.06.01 + 1,7 mii lei

Art.20.13.00 + 0,8 mii lei

Cap.84.03.01 – Drumuri si poduri, art.20.02.000 + 0,4 mii lei

Cap.84.03.03 - Strazi, art.20.02.00 - 0,4 mii lei

Presedinte de sedinta
Timoftei Marian

Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ştefan

HOTARAREA Nr.32 din 21.07.2022
privind aprobarea prelungirii Scrisori de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N.
nr.332/19.07.2018, pentru implementarea proiectului
„CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA CASTRANOVA, SAT CASTRANOVA,
JUDEȚUL DOLJ”

Consiliul Local al comunei Castranova, judetul Dolj, intrunit de indata, in sedinta extraordinara din data de 21.07.2022.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Castranova, înregistrat sub nr.1312/18.07.2022;
 - Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Castranova nr.1313/18.07.2022;
 - Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare nr.1935/29.06.2022 emisă de AFIR – CRFIR 4 SV Oltenia privind prelungirea pana la data de 20.03.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 332/19.07.2018 in suma de 108.936,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 108.936,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Construire baza sportiva in comuna Castranova, sat Castranova, judetul Dolj”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074A222641700377 din data de 20.12.2017, si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
 - OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
 - Ordinul MADR nr.15/2022 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2022;
 - prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit.d) și e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul art.139 alin.3 lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 20.03.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 332/19.07.2018 in suma de 108.936,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 108.936,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Constructie baza sportiva in Comuna Castranova, sat Castranova, judetul Dolj”, com. CASTRANOVA, jud. DOLJ, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074A222641700377 din data de 20.12.2017, si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

Art.2 Primarul comunei Castranova, dl.Măceșanu Dumitru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta
Timoftei Marian

Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

HOTARAREA Nr.33 din 21.07.2022
privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de urgență dnei.Bădescu Paula

Consiliul Local al comunei Castranova, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.07.2022.

Avand in vedere:

- raportul comun al Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Castranova, privind acordarea unui ajutor financiar ca ajutor de urgență in cuantum de 1500 lei dnei.Bădescu Paula;
- prevederile art.28, alin.2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.41-art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor financiar ca ajutor de urgență, în cuantum de 1500 lei, dnei.Bădescu Paula, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea soțului său Bădescu Valerică, decedată la data de 17.07.2022.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza personalul din cadrul Compartimentului Financiar Contabil.

Presedinte de sedinta
Timoftei Marian

Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ștefan