

HOTARAREA Nr.06 din 31.01.2025

privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale și a demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Castranova, județul Dolj

Consiliul Local al comunei Castranova, județul Dolj, intrunit in sedinta extraordinara din data de 31.01.2025.

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Castranova, înregistrat sub nr.134/20.01.2025;

- raportul de specialitate nr.136/20.01.2025 al Compartimentului de resort;

- prevederile Ordinului comun M.D.L.P.A. nr. 1605/27.07.2023 si al M.E. nr. 1079/24.08.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Dolj, în perioada 2022-2028, Comuna Castranova, nr. crt. 6, ID Proiect 14369, valoarea alocata de la bugetul de stat - 9.000.000,00 lei.

- prevederile H.G. nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini;

- prevederile Legii nr.51/2006 (*republicata) a serviciilor comunitare de utilitati publice;

- prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor natural, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.C.L. nr.04 din 31.01.2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție de gaze naturale în comuna Castranova, județul Dolj”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

- prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.n) din O.U.G 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Castranova, județul Dolj, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pe teritoriul Comunei Castranova cu satele apartinatoare: Castranova si Puțuri, județul Dolj.

Art.3 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale precum si pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere, reparatii pe toata durata concesiunii.

Art.4 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare organizarii de santier pe durata realizarii investitiilor.

Art.5 Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea stației de reglare măsurare predare (SRMP) pe durata concesiunii.

Art.6 Se aproba, conform dispozitiilor articolului 109 din legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale - dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al retelei de distributie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toata durata concesiunii, pentru:

- a) Dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii si modernizarii obiectivelor/ sistemelor;
- b) Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, a reparatiilor si a interventiilor necesare;
- c) Dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, de conducte, de linii sau alte echipamente aferente obiectivelor/ sistemelor si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
- d) Dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane sau bunuri;
- e) Dreptul de acces la utilitatile publice;

Art.7 Se mentioneaza faptul ca terenurile necesare realizarii acestei investitii si care se vor pune la dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public al comunei Castranova, județul Dolj si nu fac obiectul vreunui litigiu.

Art.8 Se mentioneaza faptul ca UAT comuna Castranova cu satele apartinatoare: Castranova si Puțuri, județul Dolj, nu a avut cota de gaze si nu exista lucrari executate pana in acest moment.

Art.9 Finantarea lucrarii urmeaza sa fie suportata prin alocarea financiara oferita comunei Castranova, județul Dolj in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny", privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/ 2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", pentru județul Dolj, in perioada 2022 – 2028 - conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul comunei Castranova, prin intermediul compartimentelor de specialitate

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Dolj, Primarului comunei Castranova.

Presedinte de sedinta
Sârbu Marian-Aurel



Contrasemneaza
Secretar general
Greere Florin-Ștefan

STUDIU DE FUNDAMENTARE
a deciziei de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie
a gazelor naturale în comuna Castranova, judetul Dolj



Beneficiar:

Comuna Castranova, cu sediul în Localitatea Castranova, Strada: Calea Apeleiviului, nr. 2, județul Dolj, cod postal: 207165, Telefon/Fax: +40 251.372.602, E-mail: primariacastranova@yahoo.com

Elaborat:

S.C. CEV PROIECT S.R.L. cu sediul în Constanta, strada Monaco, nr. 3, Lot 1, ap. 23, etaj 4, Tel. 0753.124.124, Email: fondurinerambursabile2020@gmail.com

CUPRINS

- 1. Definiții**
- 2. Obiectul studiului de fundamentare**
 - 2.1. Situația existentă**
 - 2.2. Aspecte generale**
 - 2.3. Fezabilitatea tehnică**
 - 2.4. Premisele tehnice ale serviciilor/lucrarilor necesare**
 - 2.5. Resursele necesare exploatarei și operării**
 - 2.6. Concluzia fezabilității tehnice**
- 3. Riscul de operare**
- 4. Descrierea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale**
- 5. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică acordarea concesiunii**
- 6. Investițiile necesare pentru construcție, dezvoltare sau extindere**
- 7. Nivelul minim al redevenței**
- 8. Modalitatea de acordare a concesiunii**
- 9. Durata estimată a concesiunii**
- 10. Termenele previzibile pentru realizarea concesiunii**
- 11. Concluzii și recomandări**
- 12. Anexa 1 - Matricea preliminară de repartizare a riscurilor**

1. Definiții

În cuprinsul prezentului studiu, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

- a) *autorizație pentru înființare* - act tehnic și juridic emis de ANRE, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a înființa un sistem de distribuție a gazelor naturale;
- b) *bunuri de retur ce fac obiectul contractului de concesiune* - bunurile care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor;
- c) *concesionar* - operator economic cărui i-a fost atribuită o concesiune;
- d) *concesiuni* - contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii;
- e) *construcție* - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuși o funcție economică sau tehnică;
- f) *contract de concesiune* - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante încredințează prestarea și gestionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, în care contraprestația pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată;
- g) *contract pe termen lung* - contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor ori a construcției, dacă acesta are o componentă care constă în execuția de lucrări ori a unei construcții, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil;
- h) *costurile în legătură cu exploatarea lucrărilor sau serviciilor* - costurile de operare și întreținere a lucrărilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;
- i) *documentația de atribuire* - documentul concesiunii care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele entității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertați,
- j) *informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ofertaților, etc.;*
- k) *domeniul public* - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public național;

- l) *domeniul privat* - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la lit. k), intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege;
- m) *execuția de lucrări* - reprezintă fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1, fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții sau realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției;
- n) *licență de operare* - actul tehnic și juridic emis de ANRE, prin care se recunosc calitatea de operator a unui sistem de distribuție a gazelor naturale și dreptul de a presta serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
- o) *operator* - persoană juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a realiza activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și după caz a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale.
- p) *sistem de distribuție a gazelor naturale* - rețea de distribuție a gazelor naturale delimitată de obiectivele de producție de la robinetul aflat la ieșirea din stația de reglare-măsurare a producătorului, de sistemul de transport de la ieșirea din stația de reglare-măsurare a operatorului de transport, de alt sistem de distribuție de la ieșirea din stația de reglare-măsurare dintre operatorii de distribuție și de clienții finali de la ieșirea din stațiile/posturile de reglare-măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de bransament către instalațiile de utilizare ale acestora;
- q) *ofertant* - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
- r) *ofertă* - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiară și propunere tehnică și care, împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentației de atribuire, cuprinde condițiile în care se încheie contractul de concesiune;
- s) *operator economic* - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asocieri, inclusiv temporară, de astfel de persoane, care oferă pe piață, în mod licit, executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- t) *specificatii tehnice* - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității entității contractante;
- u) *utilizatori* - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;
- v) *zile* - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

2. Obiectul studiului de fundamentare

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de concesiune a Serviciului Public de Distribuție a gazelor naturale în Comuna Castranova, cu satele aparținătoare: Castranova (reședința) și Puțuri, Județul Dolj.

În condițiile Legii 100/2016, în conformitate cu Anexa nr.2 a acesteia sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor:

- punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze;
- livrarea gazelor prin rețelele menționate mai sus.

Elaborarea Studiului de fundamentare reprezintă o obligație impusă de prevederile art. 5 din HG nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, precum și a art. 11(1) din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificări și completări ulterioare.

Având în vedere necesitatea Comunei Castranova, de a demara procedura de concesiune, de a concesiuna serviciul de distribuție gaze naturale, de a elabora documentația de proiectare și de a executa lucrările conform documentațiilor, avizelor/autorizațiilor și acordurilor din faza de proiectare pentru a înființa sistemul de distribuție gaze naturale și întocmirea devizului general în conformitate cu Ordinul 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, se elaborează prezentul Studiu de fundamentare.

La elaborarea prezentului Studiului de fundamentare s-a ținut seama de:

- Aviz tehnic de principiu nr. 90322 din 29.10.2024 emis de S.N.T.G.N. "TRANSGAZ"
- Studiu de fezabilitate NR. 78 SF/2024 – *"Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Castranova, județul Dolj"*, elaborat de S.C. SST GRUP TERMO S.R.L.
- Indicatorii tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate NR. 78 SF/2024, actualizați aprobați prin HCL nr. 04 / 31.01.2025;
- Devizul General al investiției actualizat, anexat la documentația de proiectare NR. 78 SF/2024, întocmit de S.C. SST GRUP TERMO S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 04 / 31.01.2025;

- Dispoziția nr. 204/01.10.2024 privind desemnarea comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea procesului de concesionare a serviciului de distribuție gaz;
- Ordinul comun M.D.L.P.A. nr. 1605/27.07.2023 și al M.E. nr. 1079/24.08.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Dolj, în perioada 2022-2028, Comuna Castranova, nr. crt. 6, ID Proiect 14369, valoarea alocată de la bugetul de stat - 9.000.000,00 lei.
- Informații obținute de la unitatea administrativ teritorială Comuna Castranova.

Studiu de fundamentare stă la baza demarării procedurii de concesionare și a întocmirii a documentației de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

Prin studiul de fundamentare entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

1. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, formă consolidată valabilă începând cu data de 06-10-2022, Capitolul VIII, Dispoziții tranzitorii și finale, Articolul 229 (1) „În orice situație în care o autoritate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.”; Articolul 230 (1) „Prin studiul de fundamentare menționat la art. 229 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică.”
2. Hotărârea nr. 209 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caletului de sarcini.

Articolul 2 „În vederea atribuirii contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se vor parcurge următoarele etape:

- a) inițierea procedurii de concesionare;

b) elaborarea de către concedent a studiului de fundamentare a deciziei de concesiune;" și Capitolul III, Elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesiune, a documentației de atribuire și aprobarea concesiunii.

Articolul 5 (1) „Pe baza documentelor, astfel cum au fost prevăzute la art. 4, autoritățile concedente elaborează studiul de fundamentare a deciziei de concesiune.

(2) Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune include datele tehnice și valoarea investiției aferentă obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate care stă la baza concesiunii și cuprinde, în principal:

a) descrierea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale care urmează să fie concesiunat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică acordarea concesiunii;

c) investițiile necesare pentru construcție, dezvoltare sau extindere;

d) nivelul minim al redevenței, nu mai puțin de 1% din tariful de distribuție a gazelor naturale, aplicat la totalul cantității distribuite, plătită trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat;

e) modalitatea de acordare a concesiunii;

f) durata estimată a concesiunii;

g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesiune.

Articolul 6, Pe baza studiului de fundamentare a deciziei de concesiune se aprobă demararea procedurii de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale, prin hotărâre emisă de consiliul local al unității administrativ-teritoriale aparținătoare/hotărâre emisă de entitatea împuternicită în cazul asocierii mai multor unități administrativ-teritoriale.”

În cazul în care, ca urmare a analizei, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale HG 209/2019 pentru aprobarea *Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini.*

Atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de concesiune ce se derulează în trei etape distincte:

a) etapa de planificare, fundamentare și pregătire;

b) etapa de organizare și derulare a procedurii și atribuirea contractului de concesiune;

- c) etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea și monitorizarea implementării acestuia.

2.1. Situația existentă

Comuna Castranova este localizată în județul Dolj și se compune din satele: Castranova (reședința) și Puțuri.

În prezent, comuna nu este alimentată cu gaze naturale combustibile.

Având în vedere că în comuna Castranova nu există sistem de distribuție gaze naturale, în momentul de față locuitorii, instituțiile publice și agenții economici consumă pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde menajere și a hranei drept combustibili: lemne, peleti, curent electric, combustibil lichid ușor, motorină, butelii cu GPL, propan, butan, panouri solare etc.

Condițiile de trai din cadrul localităților aferente acestei comune au contribuit la crearea situației actuale caracterizate prin:

- număr redus de obiective social culturale;
- activitate economică uneori slab reprezentată de activități de prestări servicii;

Așa cum s-a precizat, Comuna Castranova în prezent – nu este racordată la un sistem de alimentare gaze naturale combustibile.

Atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, procurarea și asigurarea stocurilor necesare de combustibil reprezintă o problemă dificilă, având în vedere distanțele mari până la sursele de aprovizionare precum și lipsa unor mijloace adecvate de transport. Un aspect care nu poate fi neglijat, constă în lipsa resurselor materiale pentru procurarea și stocarea acestora în cantitățile necesare pentru întregul sezon rece.

Noul cadru legislativ care acordă prioritate măsurilor de protecție a mediului înconjurător, face ca soluția existentă utilizată în prezent pentru încălzire și preparare hrană (cu combustibil solizi sau lichizi a căror ardere este incompletă și constituie surse de poluare dispersate și greu de controlat) să fie reconsiderată și înlocuită cu o variantă optimă posibilă.

Totodată se poate aprecia că, viața în mediul rural, calitatea scăzută a acesteia – determinată și de lipsa rețelelor de utilități - agravează tendința populației tinere de a se muta în zonele urbane, privând astfel mediul rural de componenta energetică a populației și, totodată, accentuând problema suprapopulării zonelor urbane.

În ultimii 10 ani, numărul persoanelor din zona teritorială a comunei Castranova, a scăzut prin migrarea forței de muncă atât spre orașe cu dinamism economic din țară și din exterior. Este de așteptat că în următoarea perioadă, tendința de descreștere să se poată diminua pe măsură ce economia rurală se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. Orice strategie de reconstrucție a societății

românești, de dezvoltare durabilă a țării are ca element central populația, iar orice încercare de elaborare a acestora fără măsuri de redresare a stării demografice este sortită eșecului.

Dinamica cererii, pentru viitorii 15 de ani, în cadrul proiectului a fost determinată având în vedere următoarele aspecte (în urma analizării documentelor și discuțiilor cu autoritățile locale):

- O rată demografică a creșterii (media la nivelul regiunii) de la 0,1% pe an;
- Un flux al migrației cu un bilanț pozitiv (datorat, în principiu, potențialului de dezvoltare agrar al zonei);
- O evoluție pozitivă minim de 1%/ an a numărului de imobile construite dat fiind potențialul de dezvoltare imobiliară a zonei;
- Se presupune că nu vor avea loc schimbări în cererea industrială.

În acest sens debitele de gaze naturale combustibile au fost determinate având în vedere următoarele aspecte:

- perioada de încălzire s-a considerat egală cu 150 zile;
- perioada preparare hrană și producere acc: 365 zile;
- consumul de gaze naturale:
 - s-a luat în considerare – pentru calculul debitului - o creștere de 20% a consumatorilor care se vor racorda în perspectivă;
 - existența unor sisteme de încălzire și preparare apă caldă de consum care utilizează energia electrică sau alte tipuri de combustibili;
 - în comuna Castranova, județul Dolj, există un număr de 1487 de gospodării, din care se vor racorda la sistemul de distribuție gaze naturale un număr de 1130 de gospodării plus un număr de 25 instituții, rezultând un total de 1155 bransamente.

Debitul estimativ de calcul pentru dimensionarea sistemului de distribuție gaze presiune medie: $Q_c = 2000 \text{ Nmc/h}$.

TABEL CENTRALIZATOR COMUNA CASTRANOVA

Nr.crt.	Comuna/Localitatea	Numar de familii posibil a fi racordate la rețeaua de gaze naturale	Numar institutii publice posibil a fi racordate la rețeaua de gaze naturale	Total localitate
1	CASTRANOVA	650	17	667
2	PUTURI	480	8	488
	TOTAL	1130	25	1155

TABELE STUDIU DE DEBIT:

Nr.crt.	Comuna/Localitatea	Numar de familii posibil a fi racordate la rețeaua de gaze naturale	Numar institutii publice posibil a fi racordate la rețeaua de gaze naturale	Total localitate
1	CASTRANOVA	650	17	667
2	PUTURI	480	8	488
	TOTAL	1130	25	1155

STUDIU DEBIT DE CALCUL

Localitatea	Incalzire		Preparare aec		Preparare hrana	
	Orar [mc/h]	Anual [mil mc/an]	Orar [mc/h]	Anual [mil mc/an]	Orar [mc/h]	Anual [mil mc/an]
CASTRANOV , total din						
- cure:	1020.106	2090.347	16.814	98.192	130.650	95.125
- populatie	935.450	2041.073	16.814	98.192	130.650	95.375
- scoli	35.273	21.202				
- social administrative	49.383	28.033				
PUTURI , total din						
- cure:	723.715	1520.446	12.416	72.511	96.480	70.430
- populatie	690.794	1507.254	12.416	72.511	96.480	70.430
- scoli	0.000	0.000				
- social administrative	32.922	13.192				

CENTRALIZATOR DEBIT DE CALCUL

Nr.crt.	Comuna	Necesar orar [mc/h]	Necesar anual [mil mc/an]
1	CASTRANOVA	1167.569	2283.873
2	PUTURI	832.612	1663.387
	TOTAL	2000.181	3947.260

Îmbunătățirea infrastructurii rurale, în ansamblu – implicit, realizarea rețelelor prin care gazele naturale combustibile, vor ajunge la aparatele de utilizare ale consumatorilor - va aduce numeroase beneficii comunității rurale:

- specialiștii, necesari pentru alte serviciile esențiale din mediul rural, precum medici și profesorii, funcționari publici, vor fi încurajați să se stabilească în aceste localități;
- datorită dezvoltării domeniului imobiliar în mediul rural și, ca urmare, a faptului că oamenii se vor muta în aceste localități, o parte din solicitarea asupra serviciilor din mediul urban se va reduce;
- un impact pozitiv asupra comportamentului și atitudinii populației față de mediu;
- sporirea confortului termic pentru populație și pentru instituțiile publice din cele doua comune;
- încurajarea mediului investițional prin asigurarea unui climat favorabil și atractiv pentru dezvoltarea rural-economică a zonei;

- populația tânără va fi atrasă să rămână în comunitățile rurale, beneficiile acestui fapt fiind binecunoscute;
- îmbunătățirea sănătății populației rurale;
- reducerea costurilor asociate îngrijirii medicale;
- crearea a noi locuri de muncă.

2.2. Aspecte generale

2.2.1. Serviciul public de alimentare cu gaze

În prezent, în urma modificării recente a legislației în domeniul gazelor naturale, Comuna Castranova, Județul Dolj trebuie să își organizeze la nivel local investițiile pentru rețelele de alimentare cu gaz.

Astfel, comunei Castranova, îi revine obligația de a înființa și organiza serviciul public de alimentare cu gaz și de a stabili modalitatea sa de exploatare în condițiile legale.

2.2.2. Prezentarea infrastructurii deținute de către entitatea contractantă – bunuri de retur

În prezent nu există o infrastructură construită sau începută în comuna Castranova, Județul Dolj – astfel, nu se poate discuta despre bunuri de retur.

În anul 2023 - Comuna Castranova a fost selectată spre finanțare pentru realizarea investiției cu titlul: “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Castranova, Județul Dolj” – investiție ce va fi finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (conform Ordinului comun M.D.L.P.A. nr. 1605/27.07.2023 și al M.E. nr. 1079/24.08.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru Județul Dolj, în perioada 2022-2028, Comuna Castranova, nr. crt. 6, ID Proiect 14369, valoarea alocată de la bugetul de stat - 9.000.000,00 lei).

2.2.3. Prezentarea situației actuale a exploatării infrastructurii

În comuna Castranova, nu există concesionar al sistemului public de distribuție gaze naturale.

În prezent nu este o infrastructură construită sau începută în Comuna Castranova – astfel, nu se poate discuta despre o infrastructură actuală.

Concluzia 1: Din perspectiva legală, se impune mai întâi înființarea serviciului public de alimentare și distribuție cu gaze naturale în Comuna Castranova, județul Dolj.

2.3. Fezabilitatea tehnică

2.3.1. Informatii legale

Cadrul legal aplicabil este prevăzut de:

1. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 8, "(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora;

d¹) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

d²) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;

Art. 22 alin. (1): „Gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

(1¹) Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.

(2) Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

a) *gestiune directă;*

b) *gestiune delegată.*

(3) *Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice”.*

Articolul 28 alin. (2): „Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.”

Art. 28 alin. (2¹): „Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a unuia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați al operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă”.

Concluzia 2: Din perspectiva legală, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu gaze naturale a Comunei Castranova este o soluție legală.

2.4. Premisele tehnice ale serviciilor/lucrarilor necesare

Prin prezentul proiect se propune înființarea distribuției gaze naturale în Comuna Castranova cu satele apartinătoare: Castranova (reședința) și Puțuri, documentația întocmindu-se conform Prevederilor Hotărârii de Guvern 209/ 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini.

VARIANTA RECOMANDATA DE PROIECTANT:

a) obținerea și amenajarea terenului

Terenul pe care se vor amplasa rețele de distribuție gaze naturale sunt situate în intravilanul/extravilanul satelor Castranova (reședința) și Puțuri, Județul Dolj.

În faza S.F. au fost stabilite toate soluțiile de principiu, urmând ca în faza P.T. să fie dezvoltate în detaliu, pe categorii de lucrări.

Pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară ocuparea temporară a unei suprafețe totale de teren de cca. 23311.5 mp, din care:

Retele $S = 40155 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} = 20077.5 \text{ mp}$.

Bransamente $S = 1155 \text{ br} \times 7 \text{ m} \times 0.4 = 3234 \text{ mp}$.

-teren ocupat definitiv:(rețele de gaze naturale și bransamente): 500 mp.

Latimea de 0.5 m constituie santul și depozitarea pamantului rezultat din sapatura.

Terenul ocupat temporar are următoarea folosință:

-spațiu verde (în afara zonei de siguranță a DJ și limite de proprietate - pentru rețele de gaze naturale).

Terenul pe care urmează să fie amplasată conducta constituie domeniu public.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului:

Investiția nu necesită racordarea la utilități (energie, apă, telecomunicații, etc.) decât în faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de șantier cade în sarcina directă a Antreprenorului care va elabora proiect de organizare de șantier, pentru care se va solicita autorizație de construire, în care vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordării la utilitățile necesare organizării, în scopul realizării unei lucrări conforme cu cerințele documentației de avizare.

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Concluzia 3: Din perspectiva tehnică și a tipurilor de servicii/lucrări identificate ca fiind necesare, delegarea gestiunii serviciului public alimentare cu gaze naturale întrunește condițiile legale necesare.

2.5. Resursele necesare exploatării și operării

Se vor respecta cerințele și indicațiile din cadrul Studiului de fezabilitate nr. 78 SF/2024, întocmit de către S.C. SST GRUP TERMO S.R.L. – atasat documentației.

2.6. Concluzia fezabilitatii tehnice

Din analiza efectuata, consideram ca sunt intrunate premisele tehnice ce sustin:

- Infiintarea sistemului public de alimentare cu gaze naturale este necesara, obligatorie si posibila din punct de vedere tehnic.

- *Din cauza resurselor necesare pentru exploatarea retelei si asigurarea investitiei, delegarea serviciului de alimentare cu gaze naturale a Comunei Castranova cu satele apartinatoare Castranova (reședința) și Puțuri - este o solutie viabila.*

3. Riscul de operare

Riscurile identificate sunt urmatoarele:

- A. Riscuri referitoare la locatie*
- B. Riscuri de proiectare – vicii ascunse*
- C. Riscuri referitoare la constructie – vicii ascunse*
- D. Riscuri de finantare a activitatii*
- E. Riscuri aferente cererii si veniturilor*
- F. Riscuri legislative/politice*
- G. Riscuri naturale*
- H. Riscurile etapei de pregatire/atribuire*
- I. Riscuri de operare si de intretinere*

A. Riscuri referitoare la locatie

Aceasta categorie de riscuri se refera la:

- Locatia investitiei – amplasarea ei se afla pe raza domeniului public/privat al comunei Castranova cu satele apartinatoare Castranova (reședința) și Puțuri, Judetul Dolj;
- Proprietatea locatiei – detinerea terenului si a investitiei in domeniul public/privat al UAT – Comuna Castranova cu satele apartinatoare Castranova (reședința) și Puțuri, Judetul Dolj;
- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati;
- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere al mediului.

B. Riscuri de proiectare – vicii ascunse

C. Riscuri referitoare la constructie – vicii ascunse

Riscurile proiectării și construcției pot avea ca natură vicii ascunse de execuție și vicii ascunse de proiectare, dar și vicii ale evoluției din punct de vedere al soluțiilor tehnice avute în vedere.

Riscurile identificate sunt:

- Riscul ca elemente constructive ale construcției de a avea vicii ascunse de execuție
- Riscul ca proiectarea să aibă vicii ascunse, vicii cu efect direct în exploatarea la capacitate maximă/optimală a infrastructurii
- Riscul ca soluțiile tehnice și funcționale (echipamente, circuite, facilități) să fie depreciate sau să se deprecieze rapid

D. Riscuri de finanțare a activității

Din punct de vedere al finanțării activității sunt identificate următoarele riscuri:

- Riscul evoluției negative a rezultatelor sectorului energetic cu repercusiuni directe în încasările necesare funcționării
- Modificarea costurilor creditării cu efecte directe în activitatea operatorului
- Riscul de insolvență
- Modificări ale sistemului de impozitare

E. Riscuri aferente cererii și veniturilor

- Riscul concurențial – activitățile altor infrastructuri similare care ar putea afecta piața vizată
- Înrautățirea situației economice generale
- Riscul suportabilității tarifelor minime
- Publicitate adversă
- Riscul necesității efectuării unor cheltuieli de reparații majore pentru continuarea activității
- Riscul defectării unor echipamente
- Riscul necesității unor investiții suport
- Riscul litigiilor
- Riscul securității bunurilor
- Riscul de asigurare
- Riscul de furnizare a utilitatilor
- Riscul capacității de management
- Riscul de cash-flow

F. Riscuri legislative/politice

- Schimbări legislative în domeniul pieței energiei

G. Riscuri naturale

- Situații de război – conflicte zonale
- Cutremur și alte evenimente naturale
- Terorism
- Forța majoră

H. Riscurile etapei de pregătire/atribuire

- Riscul de pregătire
- Opoziția publică față de proiect
- Pregătirea necorespunzătoare a documentației de atribuire
- Semnarea contractului de concesiune

I. Riscuri de operare și de întreținere

Atribuirea unei concesiuni de lucrări și/sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective.

Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.

Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;
- b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;
- c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

Riscul de operare în cazul de față poate consta în:

- fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;
- fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;
- fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.

În situația de față se transferă întreg riscul de operare concesionarului, iar autoritatea contractantă/concedentul nu se obligă la nici o plată pentru operarea sistemului de distribuție către concesionar.

Se ataseaza Anexa 1 - Matricea preliminară de repartiție a riscurilor.

4. Descrierea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

În conformitate cu Legea 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată și consolidată 2020, serviciul public de distribuție a gazelor naturale este o activitate de interes general în domeniul gazelor naturale, autorizată, și monitorizată de o autoritate publică, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE.

În conformitate cu art.1, lit. f1 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, alimentarea cu gaze naturale este serviciu de utilitate publică și cuprinde totalitatea activităților de utilitate și Interes public general, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale, prin care se asigură alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor rezidenți pe teritoriul unității administrativ teritoriale.

În conformitate cu reglementările ANRE, serviciul de distribuție a gazelor naturale se asigură prin Intermediul unui sistem de distribuție, care trebuie operat de un operator ce deține licență de distribuție.

Etapele necesare înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale și operării lui pentru asigurarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale:

- elaborarea unui studiu de fezabilitate de către un proiectant autorizat ANRE;
- aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici ai investiției în Consiliul Local;
- inițierea și desfășurarea unei proceduri de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
- încheierea unui contract de concesiune cu ofertantul câștigător al procedurii;
- obținerea Autorizației de înființare pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale de la ANRE;
- realizarea lucrărilor de execuție a sistemului de distribuție a gazelor naturale;
- obținerea Licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale de la ANRE;
- punerea în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

Înființarea serviciului public propriu de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale de către UAT, aflată în subordinea Consiliului local, cu personal specializat propriu ce implică existența de resurse umane cu pregătire în domeniu și dotare tehnică adecvată nu este fezabilă în situația actuală, deoarece autoritatea publică locală nu dispune

de resursele umane, financiare și tehnice în vederea înființării și gestionării unei asemenea structuri.

În urma analizei posibilităților legale, rezultă că singura variantă viabilă este delegarea serviciului public de operare a rețelelor inteligente de distribuție de gaze naturale unui operator licențiat în distribuția de gaze naturale, selectat prin procedura de selecție și încheierea unui contract de concesiune în condițiile legii.

Distribuția gazelor naturale se realizează de către operatorul de distribuție. Operatorul de distribuție prestează serviciul de distribuție pentru toți utilizatorii sistemului de distribuție, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acesta oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prezentului titlu, cu respectarea normelor și standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Delimitarea unui sistem de distribuție se realizează, după caz:

- de obiectivele de producție de la robinetul aflat la ieșirea din stația de reglare/măsurare a producătorului;
- de sistemul de transport de la ieșirea din stația de reglare-măsurare a operatorului de transport;
- de alt sistem de distribuție de la ieșirea din stația de reglare/măsurare dintre
- operatorii de distribuție;
- de clienții finali de la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale acestora.

Activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general.

Obligațiile și drepturile operatorului de distribuție (OSD)

Operatorul de distribuție (OSD) de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

a) să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfășurate în baza autorizațiilor specifice pentru proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, iar operarea urmând să se desfășoare în baza licenței de distribuție;

b) să asigure odorizarea gazelor naturale corespunzător reglementărilor aprobate de ANRE, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu operatorul din amonte, și, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în sistemul de distribuție;

c) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, și să asigure capacitatea sistemului de distribuție pe termen lung;

d) să asigure accesul terților la sistemele de distribuție, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de distribuție, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE;

d1) să asigure racordarea terților la sistemul de distribuție, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităților de distribuție și cu respectarea regimurilor tehnologice;

e) să întocmească și să urmărească bilanțul de gaze naturale intrate și, respectiv, ieșite din sistemul propriu;

f) să evite subvenția încrucișată între categoriile de clienți finali cu privire la repartizarea costurilor;

g) să prela pentru o perioadă determinată, dar nu mai mult de 2 ani, la solicitarea și conform reglementărilor ANRE, operarea unui sistem de distribuție în cazul în care operatorului inițial i-a fost retrasă licența de distribuție sau a fost reziliat contractul de concesiune;

h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;

i) să asigure condițiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale;

j) să desfășoare activități conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condițiile de valabilitate asociate licenței;

k) să elaboreze și să trimită ANRE planurile de investiții pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează; aceste planuri se actualizează anual de către operator până la sfârșitul lunii decembrie și se aprobă de către ANRE.

Operatorul de distribuție a gazelor naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să desfășoare activități comerciale legate de serviciul de distribuție a gazelor naturale;

b) să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice;

c) să întrerupă funcționarea obiectivelor sistemului de distribuție și alimentarea cu gaze naturale a clienților pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și reparații, precum și în alte situații prevăzute de prezentul titlu sau în caz de forță majoră, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a clienților;

d) să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii;

f) să sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;

g) să stocaze gaze naturale în sistemele de distribuție, conform reglementărilor aprobate de ANRE;

h) să refuze racordarea la sistemul de distribuție în condițiile art. 150;

i) să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRE;

j) în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare- măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, operatorul de distribuție este îndreptățit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.

Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și operarea lui, prin efectuarea de către concesionar a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, va urmări acoperirea cu licența de operare a sistemului de distribuție pentru următoarele sate aparținătoare comunei Castranova:

1. Castranova,
2. Puțuri.

5. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică acordarea concesiunii.

Renovarea și dezvoltarea satelor reprezintă o cerință esențială pentru creșterea calității vieții și sporirea atractivității zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un impact major, asigurând dezvoltarea spațiului rural, în special, prin încurajarea și facilitarea dezvoltării activităților economice. Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, poate avea un impact negativ asupra sănătății familiilor în comunitățile rurale.

Așa cum este prezentat în studiul de fezabilitate aprobat, există următoarele motive care au dus la luarea în considerație a înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale în comună:

- datorită unei situații dificile în transport aprovizionarea cu butelii de aragaz este îngreunată și a devenit costisitoare pentru locuitorii comunei;

- reducerea la minim a tăierilor din păduri de lemn pentru foc, a dus la mărirea prețului combustibilului lemnos, precum și la dificultăți în aprovizionarea cu acesta;

- motivele enumerate mai sus au dus la ridicarea costurilor în gospodării cu prepararea mâncării și încălzirea, afectând bugetele familiilor.

Aceste variante au mari deficiențe deoarece implică amenajarea de depozite pentru combustibilii solizi, tăieri nepermise ale masei lemnoase, cheltuieli pentru transportul buteliilor de gaze lichefiate, cheltuieli ridicate ale populației și agenților economici pentru utilizarea curentului electric în vederea asigurării confortului în locuințe. Localitățile din această zonă nu dispun de un sistem de distribuție a gazelor naturale.

Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comuna Castranova, crează posibilitatea dezvoltării economice a zonei, prin atragerea de investitori, dezvoltarea zonei industriale, modernizarea și rentabilizarea obiectivelor existente, favorizând crearea de noi

locuri de muncă și reducerea migrației tineretului către țările din occident cu nivel de trai mai ridicat.

În ultimii ani, domeniul energiei a întâmpinat diferite provocări la nivel global, prin urmare se consideră că implementarea unui sistem de distribuție mai activ sub forma rețelelor inteligente este vitală pentru dezvoltarea pieței interne de energie. Realizarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale ar putea favoriza realizarea tuturor cerințelor enumerate anterior.

Obiectivul investiției este, realizarea unei investiții durabile care va fi integrat în infrastructura existentă și corelată cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu cerințele politicii Uniunii Europene în domeniul energiei.

În comuna Castranova, județul Dolj, există un număr de 1487 de gospodării, din care se vor racorda la sistemul de distribuție gaze naturale un număr de 1130 de gospodării plus un număr de 25 instituții rezultând un total de 1155 bransamente.

În conformitate cu Studiul de fezabilitate NR. 28 SF/2024, elaborat de S.C. SST GRUP TERMO S.R.L., sistemul de distribuție de gaze naturale nou propus spre înființare va alimenta cu gaze naturale consumatorii din satele aparținătoare comunei Castranova enumerați în tabelul centralizator.

Situația sintetică privind numărul de bransamente din comuna Castranova și satele aparținătoare:

Nr. crt.	Comuna/Localitatea	Numar gospodarii posibil a fi racordate la rețeaua de gaze naturale	Numar institutii publice posibil a fi racordate la rețeaua de gaze naturale	Total localitate
1	Castranova	650	17	667
2	Puțuri	480	8	488
TOTAL BRANSAMENTE		1130	25	1155

Pentru dimensionarea sistemului de distribuție gaze presiune medie a rezultat un debit de calcul de $Q_c = 2500 \text{ Nmc/h}$.

Acest debit este estimativ, fiind stabilit în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții primăriei, prin sondaje făcute în rândul populației și din tabelele nominale puse la dispoziție de primăria comunei. Debitul optim va fi stabilit de către viitorul concesionar la data întocmirii proiectului tehnic, în funcție de evoluția sau involuția economico-socială a localității, precum și alți factori posibili, care pot denatura prezentul calcul.

Rețea nouă de distribuție gaze naturale cu o lungime de aproximativ 40.155 km - rețea distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie

Prin înființarea rețelei distribuției inteligente cu gaze naturale se realizează un grad sporit de confort, se reduc substanțial cheltuielile pentru încălzire, preparare hrană și de asemenea se reduce gradul de poluare a mediului în zonă.

Serviciul public de distribuție a gazelor naturale pentru comuna Castranova, județul Dolj nu a fost concesionat până în prezent.

Infiltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și operarea lui este oportuna pentru întreaga zonă, realizându-se:

- îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort atât al localnicilor, cât și în cadrul obiectivelor social culturale ;
- creșterea atractivității zonei pentru potențialii investitori cu implicații în revigorarea și dezvoltarea activității economice, atât de necesară mai ales în condițiile actuale;
- crearea unor oportunități ocupaționale pe plan local;
- dinamizarea și dezvoltarea activităților sociale (școală, grădinițe)
- dinamizarea și dezvoltarea activităților culturale (cămin cultural);
- crearea condițiilor de dezvoltare a agroturismului, ținând seama că zona este foarte frumoasă;
- reducerea gradului de sărăcie, prin consecințele economice a celor arătate mai sus;
- reducerea cheltuielilor privind asigurarea combustibililor necesari (folosiți în prezent);
- protecția fondului forestier prin diminuarea tăierilor pentru lemne de foc;
- diminuarea poluării aerului, știut fiind faptul că gazele arse provenite de la gazele naturale conțin mai puține noxe decât cele rezultate din arderea altor combustibili solizi.

Modernizarea infrastructurii rurale va contribui la diminuarea tendințelor de decalin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.

Efectele pe termen mediu și lung sunt următoarele:

- păstrarea decalajului dintre România și U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată cu poziția României de stat membru U.E.
- imposibilitate de dezvoltare rurală a zonei de N-E a României; - Creșterea migrației populației din zona rurală către alte zone;
- ineficientizarea Administrației Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de interes local;
- gradul scăzut de igienă din cadrul gospodăriilor, fapt ce duce la dezvoltarea unor boli mai ales în rândul copiilor și animalelor;
- păstrarea atitudinii neprietenoase a persoanelor din mediul rural față de mediu și natură;
- imposibilitatea dezvoltării economice a zonei prin atragerea de investiții.

Din punct de vedere social accesul la un sistem de distribuție a gazelor naturale, va aduce locuitorii comunei Castranova mai aproape de standardele de viață europene.

Gazul metan va fi utilizat atât în prepararea hranei și a apei calde menajere cât și în încălzirea locuințelor pe timp de iarnă. În momentul de față încălzirea în cadrul gospodăriilor este asigurată de sobe și centrale termice care folosesc drept combustibil material lemnos și alți combustibili convenționali (GPL).

Folosirea acestor combustibili duce la o poluare accentuată în mediul rural, dăunătoare atât mediului natural cât mai ales omului, datorită cantităților mari de CO₂, sulf și particule în suspensie eliberate în atmosferă. În cadrul Uniunii Europene există reglementări de mediu care prevăd limitarea emisiilor de CO₂, sulf și particule în suspensie, acestea din urmă reprezentând un adevărat pericol pentru viața omului în special, ele provenind din arderea de combustibili fosili și de material lemnos în cadrul gospodăriilor.

În vederea creșterii gradului de confort al acestora și pentru dezvoltarea economică a zonei este necesară și oportună investiția privind înființarea sistemului de distribuție de gaze naturale în comuna Castranova, jud. Dolj.

Prin dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale se creează premisele pentru revigorarea dezvoltării economice a Comunei Castranova.

Asigurarea către agenții economici a utilitatilor publice, respectiv distribuția și alimentarea cu gaze naturale, atrage după sine oportunități de afaceri și facilități în dezvoltarea afacerilor deja existente.

În acest sens înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale, nu numai că va limita aceste emisii, dar va diminua și pericolul asfixierii cu fumul provocat de sobe în urmări arderii combustibililor solizi. În plus, această măsură va reduce cantitatea de material lemnos și alți combustibili convenționali constituind pe termen lung o măsură "verde", durabilă de protecție a mediului.

Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și operarea lui va avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin reducerea poluării și protejarea stratului de ozon, prin micșorarea suprafețelor de pădure care se vor defriza.

Obiective specifice sunt următoarele:

OBIECTIV SPECIFIC 1: Creșterea gradului de interconectivitate la rețeaua de distribuție prin construirea unei rețele noi de distribuție gaze naturale cu o lungime de aproximativ **40.155 km** - rețea distribuție gaze naturale funcționând în regim de presiune medie, care asigură minimum **1155** de brânșamente, în comuna Castranova, județul Dolj.

OBIECTIV SPECIFIC 2: Instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate, senzori / detectoare, reglatoare de distribuție, robinete cu acționare de la distanță, robinete debit exces și deconectare de la distanță, contoare inteligente, căi de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de gaze, dispecerate pentru operatorii de distribuție, aplicații SCADA, GIS, facturare inteligentă, etc);

INDICATORI:

Indicatori		
Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	40,155	Km

Rezultata obiectiv de Investitii:

Aferent OBIECTIV SPECIFIC 1:

R1: Racordul de înaltă presiune va fi executat pe teritoriul comunei Castranova, județul Dolj.

R2: Stație de reglare măsurare predare gaze naturale (SRMP) va asigura alimentarea consumatorilor din comuna Castranova.

Măsurarea comercială a gazelor naturale se realizează prin intermediul sistemului de măsurare montat în punctul de predare- preluare comercială (SRMP).

Sistemele/mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea cantităților de gaze naturale pe piața gazelor naturale trebuie să corespundă legislației metrologice în vigoare.

În vederea creșterii eficienței energetice, SRMP-ul va fi echipat, prin intermediul operatorului sistemului de transport gaze naturale, cu sisteme inteligente de:

- reglare;
- odorizare;
- măsurare a cantităților de gaze livrate către consumatorii finali.

R3: Retea distribuție gaze naturale presiune medie - inclusiv refaceri - (PEHD SDR11 PE100, PN16 bar cu diametrele Dn 160 mm, Dn 140 mm, Dn 110 mm, Dn 90 mm, Dn63mm), L= 40,155 km;

TABEL CENTRALIZATOR LUNGIME DE CONDUCTA COMUNA CASTRANOVA

LUNGIME REȚEA ȘI CONDUCTĂ TOTALĂ	
MATERIAL ȘI DIAMETRU	LUNGIME CONDOC. (m)
PEID PE100 SDR11 PN16 D63	15019
PEID PE100 SDR11 PN16 D90	7642
PEID PE100 SDR11 PN16 D110	12151
PEID PE100 SDR11 PN16 D140	1590
PEID PE100 SDR11 PN16 D160	3753
LUNGIME TOTALĂ	40155

R4: Se vor realiza un numar de 1155 bransamente, din care 1130 pentru consumatorii casnici, 25 pentru institutiile publice.

Racordurile se vor cupla la conductele de distribuție gaze naturale propuse și vor executa până la limita de proprietate a fiecărui imobil. La capătul fiecărui racord se va monta cate un post de reglare măsurare (PRM) - în firda standardizate.

Cuplarea bransamentelor la conductele de distribuție gaze naturale propuse se vor realiza prin intermediul teurilor de bransament prevăzute cu un dispozitiv de siguranță (gazstop), care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a

bransamentului. Acest dispozitiv trebuie să asigure închiderea completă a gazului, în momentul acționării, pentru a se evita producerea unor explozii, răniri de persoane, pierderi de gaz etc.

Aferent OBIECTIV SPECIFIC 2:

R5: Sistem inteligent de monitorizare a distribuției gazelor naturale pentru întreaga rețea de gaze nou construită în comuna Castranova; 1155 contoare individuale fiscale individuale (G4, G6, G10, G16, G25, G40), cu transmitere de la distanță a valorilor de consum.

Valoarea CAPEX pentru investiție este calculată după cum urmează: 32.094.481,35 lei (fără TVA) la cursul înforeuro Decembrie 2024, reprezintă 6.449.985,20 EURO (fără TVA) / 1155 bransamente = 5.584,40 EURO/bransament.

Obiectivul general al investiției vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, creșterea nivelului de trai, a gradului de confort și igiena precum și asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

6. Investițiile necesare pentru construcție, dezvoltare sau extindere.

Din datele studiului de fezabilitate pentru înființarea sistemului de distribuție la nivelul Comunei Castranova cu satele aparținătoare: Castranova și Puturi, pentru realizarea investiției, ar fi necesare următoarele lucrări:

1. Racord de înaltă presiune

Alimentarea cu gaze a comunei Castranova, județul Dolj cu satele aparținătoare, se va realiza prin intermediul unei conducte de racord de înaltă presiune având Pn 40bar, DN100 racordat la conducta de transport DN300 TEASC - CORABIA (aflat în faza de proiectare), PN40 bar, în limitele de siguranță ale conductei de transport în care se va face racordarea. Racordul de înaltă presiune va fi proiectat și executat în conformitate cu "Ordinului ANRE nr 118/20.12.2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și executia conductelor de transport gaze naturale".

2. Stația de reglare măsurare

Stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) nouă, cu următoarele caracteristici: Q= 2000 mc/h, PN40 bar (amplasarea SRMP-ului se va face în COMUNA CASTRANOVA, TARLA 182, PARCELA 31, JUD DOLJ, pe un teren pus la dispoziție cu respectarea distanțelor de siguranță.), cu o presiune de intrare de 40 bar și o presiune de ieșire de 5 bar.

Accesul la stație se face din drumul principal, prin amenajarea unui drum de acces.

STATIA DE REGLARE MASURARE PREDARE-SRMP, VA FI EXECUTATA SI VA FUNCTIONA CONFORM NORMELOR.

Stația de reglare măsurare (SRM) va fi amplasată pe o fundație de beton împrejmuită cu plasa montată pe stâlpi de OL și va avea o capacitate inițială propusă cu posibilitatea de marire la

aparitia de noi consumatori. Acesta va avea in componenta masurare si un dispozitiv de colectare date din teren, volum, debit, temperatura si presiune, caracteristicile finale urmand a fi detaliate la faza proiect tehnic P.Th.

3. Sistemul de distributie

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonati se va proiecta un sistem de distributie gaze naturale mixt, care va fi amplasat initial pe strazile si ulitele importante ale comunei Castranova, județul Dolj.

Reteaua de distributie proiectata va functiona la presiune medie. Distributia va fi de tip ramificat, care va alimenta o serie de ramuri arborsecente.

Lungimea totala a retelei de distributie este de **40,155 km**, impartita pe diametre:

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 160 mm in lungime de **3.753 km**;

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 140 mm in lungime de **1.590 km**;

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 110 mm in lungime de **12.151 km**;

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm in lungime de **7.642 km**;

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 63 mm in lungime de **15.019 km**;

4. Bransamente

Se vor realiza **1130 bransamente consumatori casnici + 25 bransamente institutii publice**. Acest numar a fost stabilit in urma angajamentelor ferme obtinute de la locuitorii comunei pana la data intocmirii prezentei documentatii.

5. Reteaua de gaze presiune medie

Infiintarea retelei de gaze presiune medie în comuna Castranova, județul Dolj, conducte din PEHD 100, SDR 11, L=40155 m și bransamente PEHD De 32 în numar de 1155, însumând o lungime L=40,155 Km.

TOTAL LUNGIME RETELE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE L = 40.155 km.

TOTAL LUNGIME BRANSAMENTE L = 0.8085 km.

6. Contori inteligenti

Se vor monta un numar de **1155 contori inteligenti** de masurare a gazelor naturale, din care **1130 pentru consumatorii casnici si 25 pentru institutiile publice**.

Consumul individual pentru fiecare consumator se va realiza cu contoare fiscale individuale (G4, G6), cu facilitate de transmisie date de la distanta, contoare ce fac parte din sistemul de distributie conform Legii 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea vor fi amplasate in firide, pozate la limita de proprietate a imobilelor.

7. O statie de lucru

In cadrul dispeceratului central UAT Castranova, amplasat intr-o cladire proprietatea comunei, in localitatea Castranova va fi organizata o statie de lucru echipata cu desktop, monitor, mouse, tastatura si server.

Totodata, pentru buna functionare a sistemului inteligent de distributie gaze naturale (a dispeceratului central) este necesara achizitia urmatoarelor:

- Licenta si software automatizare (tip SCADA)
- Licenta sistem de operare server (Microsoft Windows Server 2019 sau echivalent)
- Licenta sistem de operare statie de lucru (Microsoft Windows sau echivalent)
- Licenta Office sau echivalent
- Licenta baza de date.

Valoarea privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii, conform Deviz general estimativ anexat Studiului de fezabilitate NR. 78 SF/2024 actualizat:

Total general:

32,094,481.35 lei fara TVA	38,138,912.60 lei cu TVA,
-----------------------------------	----------------------------------

Din care C+M:

25,607,753.33 lei fara TVA	30,473,226.46 lei cu TVA
-----------------------------------	---------------------------------

ATENTIE:

Investitia privind ***“Infiltare sistem de distributie gaze naturale in comuna Castranova, judetul Dolj”***, se realizeaza in cadrul unui proiect finantat prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII, “Anghel Saligny”

Ca urmare a publicarii Ordinul comun M.D.L.P.A. nr. 1605/27.07.2023 si al M.E. nr. 1079/24.08.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii prevazuta art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru judetul Dolj, in perioada 2022-2028, Comuna Castranova, nr. crt. 6, ID Proiect 14369, valoarea alocata de la bugetul de stat - 9.000.000,00 lei.

Conform acelului act normativ, Pasul 3:

„Inchelarea contractelor de finantare pentru obiectivele de investitii pentru care au fost alocate sume mai mici decat cele solicitate de U.A.T. prin cererile de finantare, se realizeaza doar in situatia in care U.A.T. modifica in mod corespunzator cererea de finantare, fie prin diminuarea valorii totale a investitiei pana la suma alocata, fie prin suportarea de la bugetul local a diferentel intre valoarea alocata si valoarea solicitata initial.”

Tinand cont de faptul ca suma alocata de catre MDLPA este mai mica decat suma solicitata de catre beneficiar, avizele si autorizatiile solicitate pentru lucrarile in vederea infintarii sistemul de distributie de gaze naturale se va raporta la suma alocata si la costurile privind standardul de cost. Conform ORDINULUI nr. 776/509/2023 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei si al ministrului energiei nr. 278/167/2022, si pentru instituirea unor masuri privind derularea Programului national de investitii "Anghel Saligny":

„4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatoarul cuprins:

Articolul 5

Dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, sistemele de distributie a gazelor naturale realizate prin Program devin proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale proportional cu cota din valoarea totala a investitiei finantata de la bugetul de stat si de la bugetul local.

5. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin. (5) si (6), cu urmatoarul cuprins:

(5) In situatia in care de la bugetul de stat se alocă o suma mai mica fata de cea solicitata prin cererea de finantare, beneficiarii au posibilitatea de a diminua caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii prevazuti in cererea de finantare, cu respectarea standardelor de cost in vigoare, inclusiv modificarea denumirii obiectivului de investitii, dacă anumite caracteristici/anumiti indicatori sunt mentionate/mentionati in denumirea obiectivului.”

Tinand cond de situatia in fapt, raportat la prevederile Ordinului comun MDLPA/ ME nr. nr. 1605/27.07.2023 si al M.E. nr. 1079/24.08.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de investitii "Anghel Saligny", constituirea garantiei de participare, garantiei de buna executie, lichiditati, etc. se vor raporta la suma alocata. In cazul in care UAT Corlateni va cofinanta obiectivul de investitii, se va preciza acest aspect in cuprinsul HCL de aprobare a Studiului de fundamentare si demarare a procedurii de concesiune.

„12. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1[^]1) și (1[^]2), cu următorul cuprins:

(1[^]1) În situația în care, potrivit contractului de concesiune, proiectarea și/sau execuția obiectivului de investiții se atribuie de către concesionar, beneficiarul are obligația de a vira concesionarului sumele transferate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de la bugetul de stat, iar concesionarul virează aceste sume prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări, în termenul prevăzut la alin. (1).

(1[^]2) În situația în care, potrivit contractului de concesiune, concesionarul atribuie contracte de furnizare de bunuri, prevederile alin. (1[^]1) rămân aplicabile.”

7. Nivelul minim al redevenței

Scopul principal al contractului de concesiune este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activităților, la prețuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activități. În acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de către concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligențele necesare pentru reducerea costurilor respective.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părți din riscurile de operare aferente contractului de concesiune.

Concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabilește faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar.

În cazul în care concedentul are dreptul (așa cum este cazul nostru) de a primi o redevență care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităților realizate.

În conformitate cu art.86 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, unul din criteriile de atribuire ale contractului de concesiune este nivelul redevenței.

În conformitate cu art.5 lit. d, din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, nivelul minim al redevenței trebuie să fie de 1%.

Propunem să se concesioneze serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru o redevență minimă de 1% din veniturile realizate cu serviciul de distribuție a gazelor naturale.

8. Modalitatea de acordare a concesiunii

În conformitate cu art.1 alin. 1, din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, concesiunea se atribuie prin procedura licitației publice deschise.

Procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, are următoarele etape:

A. Inițierea procedurii de concesionare, cu următoarele etape:

- aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate prin hotărâre a consiliului local;
- elaborarea studiului de fezabilitate de către un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu prevederile legale;
- studiul de fezabilitate este parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii;
- întocmirea dosarului preliminar.

Dosarul preliminar întocmit în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale va conține:

- a) datele de identificare ale solicitantului;
- b) obiectul concesiunii;
- c) hotărârile consiliului local privind:

(i) punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției; hotărârea consiliului local cu privire la terenurile din proprietatea unității administrativ-teritoriale la care are competență legală de autoritate deliberativă trebuie să prevadă în mod explicit modalitatea de punere la dispoziție a terenurilor cu titlu gratuit; în cazul în care lucrările vor afecta și terenurile altor unități administrativ-teritoriale, se vor prezenta și hotărârile consiliilor locale aferente cu privire la terenurile din proprietatea unităților administrativ-teritoriale la care acestea au competență legală. Autoritatea contractantă va menționa dacă punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției se face cu titlu oneros, în condițiile legii sau în cazul terenurilor proprietate a terților. În cazul în care se va face cu titlu oneros, este necesar a se indica și cuantumul pretențiilor financiare;

(ii) modalitatea de punere la dispoziția operatorului sistemului de transport a terenurilor necesare amplasării instalației de racordare la Sistemul național de transport, cu respectarea cerințelor legale;

(iii) regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasate rețelele de distribuție a gazelor naturale și, după caz, al stațiilor de reglare/măsurare (SRM) și al stațiilor de reglare/măsurare de sector (SRMS). Hotărârea trebuie să precizeze clar apartenența fiecărei părți componente a sistemului de distribuție la bunurile proprietate publică/privată a comunei/orașului sau a unor persoane fizice/juridice;

d) dovada deținerii de către consiliul local a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale și, după caz, cele aferente realizării racordării la Sistemul național de transport sau la conductele din amonte după caz, pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției;

e) în cazul în care alimentarea viitoare a rețele de distribuție proiectate se va realiza dintr-un sistem de distribuție a gazelor naturale existent într-o localitate vecină este necesar avizul operatorului de distribuție din acea localitate, cu respectarea art. 147 și 148 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și o estimare a tarifului de distribuție pentru tranzitarea gazelor naturale prin rețeaua de distribuție existentă în localitatea vecină;

f) certificatul de urbanism eliberat de primăria unității administrativ-teritoriale unde urmează a se concesiona serviciul și avizele de principiu privind asigurarea utilităților;

g) avizele/acordurile emise conform lit. d) și f) nu vor putea fi schimbate pe perioada execuției lucrărilor de investiții decât în situații temeinic justificate

B. Elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și aprobarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

C. Elaborarea documentației de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

Documentația de atribuire se va întocmi conform prevederilor *HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini* și cuprinde:

a) informații generale;

b) criteriile de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de participanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

c) elaborarea ofertei;

d) prezentarea ofertei;

- e) modalitatea de deschidere și evaluarea ofertelor;
- f) cerințele impuse de autoritatea contractantă;
- g) formularele-tip care vor fi completate de fiecare participant;
- h) anexele: studiu de fezabilitate, caiet-cadru de sarcini și contract-cadru de concesiune;
- i) alte informații.

D. Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a Achiziții Publice, în conformitate cu art. 8, alineat 2 din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini.

E. Organizarea și desfășurarea licitației publice deschise și încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

9. Durata estimată a concesiunii

Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței.

Entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate.

Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.

În conformitate cu pct. A.2. din Anexa A la HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, durata de concesionare este de maxim 49 de ani.

Se propune o durată a concesionării de maxim 49 de ani.

10. Termenele previzibile pentru realizarea concesiunii

	ACTIVITATEA	TERMEN (zile)	RESPONSABIL	OBSERVAȚII
Etapa de planificare, fundamentare și pregătirea procesului de concesionare				
	Dispoziție pentru numirea		Primaria Castranova	

1	comisiei de coordonare și supervizare (CCS) pentru pregătirea și planificarea procesului de concesiune	1		
2	Elaborarea și aprobarea planului de activități pentru realizarea procesului de concesiune	1	Experți cooptați CCS	
3	Elaborarea unui raport de evaluare a <i>Studiului de fezabilitate și aprobarea acestuia</i>	5	Experți cooptați CCS Primăria Castranova	
4	Supunerea spre aprobarea Consiliului Local Castranova a Studiului de fezabilitate	5	C.L. Castranova	
5	Elaborarea <i>Studiului de fundamentare a procesului de concesiune și aprobarea acestuia</i>	7	Experți cooptați CCS	
6	Supunerea spre aprobarea de către Consiliul Local Castranova a <i>Studiului de fundamentare</i>	5	C.L. Castranova	
Etapă de organizare și derulare a procedurii și atribuirea contractului de concesiune				
7	Elaborarea strategiei de contractare și a documentației de atribuire	10	Experți cooptați CCS	
8	Aprobarea documentației de atribuire și publicarea în MO a anunțului de concesiune	2	Primăria Castranova	
9	Dispoziție pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor (CEO) pentru pregătirea și planificarea procesului de concesiune	5	Primăria Castranova	
10	Derularea perioadei de solicitare clarificări din partea participanților la procedură	45	Experți cooptați CCS Primăria Castranova	
11	Primirea ofertelor	1	Primăria Castranova	
12	Sedința de deschidere a ofertelor	1	Experți cooptați Comisia de Evaluare a ofertelor	
13	Verificarea și evaluarea ofertelor	25 - 50	Experți cooptați Comisia de Evaluare a ofertelor	
	Finalizarea procedurii de		Comisia de Evaluare a	

14	atribuire și încheierea contractului de concesiune	5	ofertelor Primăria Castranova	
Etapă postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea și monitorizarea implementării acestuia				
15	Executarea și monitorizarea contractului de concesiune	49 ani		
16	Finalizarea contractului de concesiune			

11. Concluzii și recomandări

Sintetizând, prezentul studiu de fundamentare a deciziei de concesiune concluzionează că:

1. după cum se poate vedea și din Anexa 1 - Matricea preliminară de repartitie a riscurilor, prin concesiune se transferă întreg riscul de operare concesionarului, iar autoritatea contractantă/concedentul nu se obligă la nici o plată pentru operarea sistemului de distribuție către concesionar;
2. concesiunea și implicit realizarea investiției va îmbunătăți condițiile de viață pentru populație, va asigura accesul la servicii de bază și protejarea mostenirii naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile;
3. investiția se va realiza prin finanțare de la concedent;
4. procedura de atribuire are ca obiect concesiunea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele Castranova și Puturi, aparținătoare comunei Castranova, dar și proiectarea și executia lucrărilor aferente proiectului: "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Castranova, Județul Dolj";
5. concesiunea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se va face pentru o redevență minimă de 1% din veniturile realizate cu serviciul de distribuție a gazelor naturale;
6. procedura de atribuire a contractului de concesiune va fi licitație publică deschisă;
7. concesiunea se va face pe o perioadă maximă de 49 de ani.

12. Anexa 1 - Matricea preliminară de repartitie a riscurilor

Nr. crt	Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare
Riscuri referitoare la locație				
1.	Structura existentă	Rețelele și PM (punctele de masură) existente vor fi operate și întreținute neadecvat	Majorarea costurilor	Managementul riscului: Responsabilitatea și costurile pentru operarea și întreținerea structurii existente va fi doar a

				concesionarului sistemului de distribuție Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
2.	Aprobări	Nu pot fi obținute aprobările necesare (autorizații, licențe, etc,) operării sistemului de distribuție	Întârzieri în începerea operării și creșterea costurilor aferente	Managementul riscului: Prin contract concesionarul va avea un termen de mobilizare pentru a derula toate activitățile necesare operării sistemului de distribuție Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
Riscuri de finanțare				
3.	Insolvabilitate	Concesionarul devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o sumă mai mare decât cea estimată	Nerealizarea punerii în funcțiune și a autorizării sistemului de distribuție	Managementul riscului: Se aplică clauza din contract care duce la rezilierea acestuia Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
4.	Indisponibilitatea finanțării	Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut	Lipsa finanțării pentru derularea contractului	Managementul riscului: Printr-o clauză contractuală se solicită un document bancar care să dovedească existența finanțării necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
	Modificări în sistemul de taxe și impozite	Pe parcursul desfășurării contractului regimul de taxe și	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale	Managementul riscului: În cazul când taxele și impozitele se vor

5.		impozite se poate schimba în defavoarea concesionarului	concesionarului	mări se va încerca acoperirea costurilor suplimentare prin modificarea tarifelor. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
Riscuri aferente cererii și veniturilor				
6.	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze scaderea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
7.	Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socioeconomică afectează cererea pentru prestațiile contractate	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze scaderea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
8.	Costuri de abordabilitate/accesibilitate	Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze scaderea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
	Schimbări majore ale inflației	Rata inflației va depăși valoarea	Depășirea costurilor de	Managementul riscului:

9.		previzionată. Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație	operare. Scăderea în termeni reali, a veniturilor din proiect	Concesionarul va căuta sa compenseze prin scaderea costurilor de operare și creșterea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
Riscuri legislative/politice				
10.	Schimbări legislative/de politică	Schimbare legislativă și/sau de politici a concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv obiectului contractului, ceea ce duce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	Creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea efectuării unor cheltuieli de capital pentru a răspunde acestor schimbări	Managementul riscului: Autoritatea contractantă va căuta sa reducă acest risc prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea genera astfel de consecințe asupra obiectului contractului. Concesionarul va putea ajusta tarifele. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
Riscuri de operare și de întreținere				
11.	Resurse de intrare	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente	Costuri crescute și în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului	Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa estimeze cât mai aproape de costurile reale bugetele anuale, pentru a evita eventualele pierderi. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul

12.	Risc de disponibilitate	Prestațiile care fac obiectul contractului nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate	Efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului	Managementul riscului: Autoritatea contractantă va monitoriza în permanentă modul de derulare a contractului. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
13.	Capacitatea de management	Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului	Prestațiile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate	Managementul riscului: Autoritatea contractantă va rezilia contractul și va organiza o nouă licitație. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
14.	Risc de depășire a costurilor	Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate	Costuri suplimentare de operare	
15.	Risc de defecte ascunse	Defecte ascunse în structura existentă	Creșteri de cost de operare și întreținere cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate. Costuri de timp și întreruperi ale prestațiilor	Managementul riscului: Concesionarul va căuta să compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea de servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
16.	Condiții neprevăzute	Condiții neprevăzute care cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele existente	Creșteri de cost de operare și întreținere cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate. Costuri de timp	Managementul riscului: Concesionarul va căuta să compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și

			și întreruperi ale prestațiilor	introducerea se serviciilor conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
17.	Întreținere și reparații	Costurile de întreținere și reparații a activelor poate diferi de costurile estimate inițial	Creșterea costurilor cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment	Managementul riscului: Concesionarul va căuta să compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se serviciilor conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
18.	Lipsa angajamentului părților	Lipsa de experiență în implementarea concesiunilor de servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor ambelor părți	Întârzieri în implementarea operării sistemului de distribuție și creșterea costurilor	Managementul riscului: Autoritatea contractantă va contracta un consultant cu expertiză în organizarea și monitorizarea acțiunilor necesare pentru concesiunarea și operării sistemului de distribuție. În procedura de atribuire unul din criteriile de selecție va fi experiența similară. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul
19.	Întreținere	Întreținerea activelor nu corespunde specificațiilor tehnice stipulate în contractul de concesiune	Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei concesiunii într-o condiție necorespunzătoare	Managementul riscului: Autoritatea contractantă va monitoriza în permanentă modul de derulare a contractului.

			are	Ponderile riscului: 100% Concedent 0% Concesionarul
--	--	--	-----	---

Variantele identificate de repartitie a riscurilor intre parti:

Datorita naturii contractului, a cadrului legal de desfasurare a oricarui raport juridic, variantele identificate de preluare a riscului sunt:

TIPUL DE RISC	MODALITATE DE LUCRU		
	EXPLOATARE DE CATRE U.A.T. Comuna Castranova	EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE	EXPLOATARE PRIN CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
A. Riscuri referitoare la locatle			
Locatia investitiei – amplasarea	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere al mediului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
B. Riscuri de constructie - proiectare – vicii ascunse			
Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a infrastructurii	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova

Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecieze rapid	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
C. Riscuri de finantare a activitatii			
Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul de insolvabilitate	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Modificari ale sistemului de impozitare	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere			
Riscul concurential	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Inrautatarea situatiei economice generale	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Schimbari in domeniul energetic	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul suportabilitatii tarifelor minime	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova

Publicitate adversa	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul scaderii preturilor	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul necesitatii efectuării unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea activitatii	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul defectarii unor echipamente	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul necesitatii unor investitii suport	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul litigiilor	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul securitatii bunurilor	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul de asigurare	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul de furnizare a utilitatilor	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Riscul capacitatii de management	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova

Riscul de cash-flow	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
E. Riscuri legislative/politice			
Schimbari legislative in domeniul energetic	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice si energetice	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
F. Riscuri naturale			
Situatii de razboi – conflicte zonale	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Cutremur si alte evenimente naturale	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Terorism	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Forta majora	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire			
Riscul de pregatire	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Opozitia publica fata de proiect	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova

Semnarea contractului de concesiune	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova	riscul revine in totalitate concesionarului	riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Castranova
-------------------------------------	--	---	--

Pentru acest obiectiv de investiții, la această dată, nu au fost identificate riscuri majore care ar putea interfera cu realizarea acestuia.


Întocmit,

S.C. CEV PROIECT S.R.L



Președinte sedință
Sărbu Marian - Anel

Secretar general
Găvruta Florin Ștefan



Ordin

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Dolj, în perioada 2022-2028

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022,

Având în vedere Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Referatul nr. 105843/19.07.2023,

Luând în considerare Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022.

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare,

**Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și ministrul energiei emit
prezentul**

ORDIN:

Art. 1 - Se aprobă lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Dolj, în perioada 2022-2028, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Finanțarea programului prevăzut la art. 1 se asigură conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022.

Art. 3 – Direcția Generală Managementul Resurselor, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri, din cadrul Ministerului Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,**

ADRIAN-IOAN VESTER



MINISTRUL ENERGIEI

SEBASTIAN IOAN BURDUJA



SECRETAR DE STAT,

MARIN TOLE



SECRETAR DE STAT,

MARCEL-ALEXANDRU STOICA



SECRETAR GENERAL,

MONA MIHAELA DUMITRU


21.07.2023

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ,

DIRECTOR GENERAL,


PAUL ȘTEFAN NAIDIN


21.07.2023

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR,

DIRECTOR GENERAL,

MELANIA RUSNĂ



DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI
INFRASTRUCTURĂ

DIRECTOR GENERAL,

ALEXANDRU SOARE



DIRECȚIA LUCRĂRI PUBLICE

DIRECTOR

DECEBAL IONIȚĂ



VIZAT PENTRU LEGALITATE

VOICU ANDREEA

21.07.2023 Semnatura

obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021

Nr. crt.	ID	Tip U.A.T.	U.A.T.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare alocată (lei)
Total Județ Dolj					224.332.808,00
1	14130	comuna	Brădești	Extindere rețele de distribuție gaze naturale în comuna Brădești, localitatea Brădești Bătrâni, județul Dolj	3.999.607,00
2	14331	ADI	Bratovoiești	Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară Teasc-Bratovoiești-Roșiște	19.000.000,00
3	14288	comuna	Breasta	Alimentarea cu gaze a comunei Breasta	14.000.000,00
4	14004	comuna	Bucovăț	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bucovăț, județul Dolj	14.000.000,00
5	13737	municipiu	Calafat	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în municipiul Calafat, județul Dolj	19.000.000,00
6	14369	comuna	Castranova	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Castranova, județul Dolj	9.000.000,00
7	14269	comuna	Cerăt	Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Cerăt, județul Dolj	14.000.000,00
8	13620	comuna	Coșofenii Din Față	Înființare distribuție gaze naturale în satele Coșofenii din Față și Beharca, comuna Coșofenii din Față, județul Dolj	6.000.000,00
9	14604	oraș	Filiași	Extindere rețea distribuție gaze naturale în orașul Filiași și satele aparținătoare, județul Dolj	27.500.000,00
10	14439	comuna	Ghercești	Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ghercești, satele Ungureni, Ungureni Mici și Lunșoru, județul Dolj	9.190.077,97
11	13325	comuna	Ghindeni	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Ghindeni, județul Dolj	8.643.123,03
12	13831	comuna	Malu Mare	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Malu Mare și Prăajba, aparținătoare comunei Malu Mare, județul dolj	14.000.000,00
13	14554	comuna	Melinești	Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Melinești, județul Dolj	10.000.000,00
14	14380	comuna	Plenița	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Plenița și localitățile aparținătoare (Plenița și Căstrele Traiane), județul Dolj	14.000.000,00
15	13303	comuna	Robănești	Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Robănești, județul Dolj	9.000.000,00
16	14497	oraș	Segarcea	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în orașul Segarcea, județul Dolj	19.000.000,00
17	13321	comuna	Șimnicu De Sus	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Șimnicu de Sus, satele aparținătoare Albești, Cornetu, Deleni, Dudovicești, Dușulești, Florești, Izvor, Jieni, Leșile, Milești, Românești și Șimnicu de Sus, județul Dolj	14.000.000,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRATIEI

ADRIAN-IOAN VESPER

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

MINISTRUL ENERGIEI

SEBASTIAN-IOAN BURDUJA



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Dirrecția Generală Dezvoltare Regională și
Infrastructură
Bd. Libertății nr. 16, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 114 599
E-mail: dgdr@mdipa.ro
www.mdipa.ro

Nr. 105843/19.07.2023

REFERAT DE APROBARE

a Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Dolj, în perioada 2022-2028

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, a fost aprobat Programul național de investiții „Anghel Saligny”, program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ce are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Potrivit OUG nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, bugetul total al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, respectiv „sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv bransamente, precum și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale” este de 13.000.000 mii lei.

În conformitate cu Notele de fundamentare nr. 58665/12.05.2022 și 63757/18.05.2023, privind stabilirea alocării pentru fiecare județ, județului Dolj îi revine cuantumul de 224.332.808,00 lei pentru implementarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

La nivelul județului Dolj au fost depuse un număr de 35 de solicitări de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, însumând o valoare totală de 1.615.865.649,67 lei.

Pasul 1 - Selectarea proiectelor

În funcție de numărul și valorile cererilor de finanțare ale A.D.I. comparate cu celelalte solicitări, solicitările A.D.I. pot fi eliminate total sau parțial din analiză. Pentru județul Dolj au fost luate în considerare solicitările A.D.I. pentru construcții noi.

Se verifică încadrarea în standardul de cost și se ajustează valoarea solicitării, dacă aceasta nu se încadrează în standardul de cost.

Pentru a putea primi finanțare, solicitările trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

- pentru construcțiile noi, distanța până la SNT* trebuie să fie mai mică de 5,0 km;

- pentru construcțiile noi, valoarea racordului la SNT nu trebuie să depășească 100% din valoarea investiției;
- limitele caracteristice, pe tipuri de beneficiari și investiții, sunt:

Tip limită	Extindere	Construcție nouă	A.D.I.
Valoare maximă solicitare (lei)	Nu se aplică	Nu se aplică	100.000.000
Populație minimă	0	1.800	1.000
Număr minim gospodării	0	1.000	300

* Distanța până la SNT utilizată este cea furnizată de Transgaz, pe baza avizelor de racordare solicitate sau a estimărilor distanței până la limita U.A.T., dacă nu a fost solicitat aviz.

Pentru alocare se ia în considerare un singur proiect pentru fiecare U.A.T./A.D.I. În cazul în care un U.A.T./A.D.I. a depus mai multe cereri de finanțare pentru mai multe proiecte, acesta se selectează astfel:

- a. ordinea de priorizare stabilită de U.A.T.;
- b. ordinea crescătoare a valorii solicitărilor, pentru obiectivele de investiții care au aceeași prioritate;
- c. ordinea cronologică a depunerii solicitărilor, în situația în care obiectivele prevăzute la pct. b au aceeași valoare.

Un U.A.T. nu poate primi finanțare atât individual, cât și în cadrul A.D.I. Dacă A.D.I. în care se află acesta primește finanțare, cererea depusă individual de U.A.T. nu mai este luată în considerare.

Pasul 2 - Alocarea sumelor pe tipuri de investiții

Pentru județul Dolj au fost înregistrate 5 solicitări pentru obiective de investiție de tip "extindere", în valoare de 195.082.811,94 lei și 30 solicitări pentru obiective de investiție de tip "construcție nouă", în valoare de 1.419.975.318,95 lei.

Suma disponibilă pentru județ a fost împărțită în funcție de tipul investiției astfel:

- 30% pentru extindere - 67.299.842,40 lei
- 70% pentru construcție nouă - 157.032.965,60 lei

Pasul 3 - Modalitatea de alocare și valorile limită

Fiecare dintre solicitările unice selectate au fost ordonate în funcție punctajul rezultat ca medie ponderată a 3 parametri.

1. **Valoarea solicitării de la bugetul de stat** - se acordă 0 puncte pentru cea mai mare valoare, 100 pentru cea mai mică, cu ponderea de 20%.
2. **Populația*** - se acordă 0 puncte pentru cea mai mică populație, 100 pentru cea mai mare, cu ponderea de 30%.
3. **Prețul unitar**, calculat prin împărțirea valorii solicitate de la bugetul de stat la numărul de gospodării - se acordă 0 puncte pentru cel mai mare preț unitar, 100 pentru cel mai mic preț unitar, cu ponderea de 50%.

* A fost folosit ca indicator populația după domiciliu la data de 1 ianuarie 2021 (matricea POP 107D din baza de date Tempo Online întreținută de Institutul Național de Statistică).

Solicitățile se ordonează de la cel mai mare la cel mai mic punctaj și se alocă până la epuizarea sumelor aferente celor două tipuri de investiții, începând cu obiectivele de investiții de tip "Extindere". În cazul în care rămân sume disponibile de la proiectele de extindere, acestea se reportează pentru obiectivele de investiții de tip "Construcție nouă".

Valoarea limită a fiecărei solicitări este prevăzută pentru fiecare județ, tip de investiție și tip de beneficiar particularizat, având în vedere următoarele:

- să asigure o alocare uniformă în funcție de populație,
- să maximizeze numărul obiectivelor care primesc finanțare, în condiții de fezabilitate tehnică și economică;
- să maximizeze alocarea sumelor, astfel încât să existe cât mai puține sume neutilizate.

Astfel, pentru județul Dolj au reieșit următoarele valori limită:

Populație*	Limită valorică extindere (lei)	Limită valorică construcție nouă (lei)
0-1000	0	0
1.000-4.000	10.000.000	9.000.000
4.000-7.000	10.000.000	14.000.000
7.000-10.000	10.000.000	19.000.000
10.000-20.000	27.500.000	19.000.000
>20.000	27.500.000	20.000.000
Populație*	Limită procentuală extindere	Limită procentuală construcție nouă
0-20.000	100 %	100 %
>20.000	100 %	100 %

Limita solicitării luată în calcul la alocare este valoarea ce mai mică dintre valoare rezultată prin aplicarea limitei valorice și a celei determinate ca procent din valoarea solicitării.

Valoarea alocată A.D.I. este limitată atât în funcție de populație, cât și la valoarea maximă de 100.000.000 lei, indiferent de populație

Proiectele de extindere cu o valoare mai mică de 2.000.000 lei primesc alocare integrală.

Încheierea contractelor de finanțare pentru obiectivele de investiții pentru care au fost alocate sume mai mici decât cele solicitate de U.A.T. prin cererile de finanțare, se realizează doar în situația în care U.A.T. modifică în mod corespunzător cererea de finanțare, fie prin diminuarea valorii totale a investiției până la valoarea alocată, fie prin suportarea de la bugetul local a diferenței între valoarea alocată și valoarea solicitată inițial.

Pasul 4 - Alocare sumele rămase disponibile

În situația în care rămân sume suficiente nealocate, ca urmare a aplicării limitelor prevăzute la pasul 1, se continuă alocarea pentru maxim o solicitare aferentă unui U.A.T., utilizând aceleași limite valorice și procentuale pe tipuri de investiții prevăzute la pasul 3, cu următoarele limite caracteristice:

Tip limită	Extindere	Construcție nouă
Valoare maximă solicitare (lei)	Nu se aplică	Nu se aplică
Populație minimă	0	0
Număr minim gospodării	1.000	0

Prin aplicare pașilor 3 și 4 se va asigura procentul de 30% pentru extinderi, alocarea după noile limite caracteristice făcându-se pentru obiectivele de tip extindere înaintea obiectivelor de tip "Construcție nouă" conform limitelor inițiale, după care reportează pentru obiectivele de investiții de tip "Construcție nouă" sume rămase disponibile.

Pasul 5 - Corecții

În funcție de profilul și valorile cererilor de finanțare alocate, se pot face corecții pentru a asigura o finanțare uniformă și coezivă la nivelul județului, care să țină seama de nevoile, populația și solicitările depuse de UAT-uri și care nu au putut fi selectate conform regulilor descrise în etapele anterioare.

Astfel, din totalul celor 35 solicitări de finanțare, în urma procedurii de alocare descrise mai sus, au fost propuse spre finanțare 17 obiective de investiții în valoare totală de 224.332.808,00 lei,

reprezentând aproximativ 14% din cuantumul tuturor solicitărilor de finanțare pentru județul Dolj, prezentate în Anexa la prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării proiectul de ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru județul Dolj, în perioada 2022-2028.

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE
ȘI ADMINISTRAȚIEI**



Alexandru SOARE, Director general DGDRI,

MINISTERUL ENERGIEI



Florin GHEORGHE, Director general DGPEGNER

Darrian Cotescu, director general adjunct DGDRI

Decebal Ioniță, director DLP



Vlad Barbu, consilier evaluare- examinare



Monica Bogdan, consilier evaluare- examinare



ID	Nr. crt.	Tip U.A.T.	U.A.T.	Denumire obiectiv de investiții	Valoarea solicitată (lei)	Alocare finală (lei)
Total județ Dolj					1.615.865.649,67	224.332.808,00
14202	1	comuna	Afumați	Inființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Afumați, județul Dolj	29.161.178,18	0,00
13720	2	comuna	Amărăștii De Jos	Inființare rețea de gaze naturale în comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj	29.130.338,61	0,00
14260	3	ADI	Amărăștii De Sus	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele Amărăștii de Sus și Dobrotești, județul Dolj	37.279.235,13	0,00
14463	4	comuna	Apele Vii	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Apele Vii, județul Dolj	30.486.370,55	0,00
14234	5	ADI	Argetoasa	Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în unitățile partenere (sat Argetoasa, sat Soliești, sat Coșofenii din Dos, sat Grecești, sat Cornilești și sat Secu)	156.902.355,28	0,00
14130	6	comuna	Brădești	Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Brădești, localitatea Brădești Bătrâni, județul Dolj	3.999.607,00	3.999.607,00
14331	7	ADI	Bratovocești	Inființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară Teasc-Bratovocești-Roiște	70.129.393,59	19.000.000,00
14288	8	comuna	Breasta	Alimentarea cu gaze a comunei Breasta	54.317.676,61	14.000.000,00
14004	9	comuna	Bucoviș	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bucoviș, județul Dolj	44.250.922,58	14.000.000,00
13737	10	municipiu	Calafat	Inființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în municipiul Calafat, județul Dolj	52.582.956,34	19.000.000,00
14381	11	ADI	Călimrași	Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Călimrași, orașul Bechet, comuna Ostroveni, comuna Sadova, județul Dolj	130.337.820,07	0,00
14369	12	comuna	Castranova	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Castranova, județul Dolj	50.075.167,76	9.000.000,00
14545	13	comuna	Celaru	Inființare sistem distribuție gaze naturale comuna Celaru, județul Dolj	37.106.103,74	0,00
14269	14	comuna	Cerăt	Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Cerăt, județul Dolj	36.613.642,27	14.000.000,00
13620	15	comuna	Coșofenii Din Pașă	Inființare distribuție gaze naturale în satele Coșofenii din Pașă și Behareu, comuna Coșofenii din Pașă, județul Dolj	9.511.411,91	6.000.000,00
14583	16	oraș	Dăbuleni	Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în orașul Dăbuleni, județul Dolj	133.798.909,29	0,00
13297	17	comuna	Drăgotești	Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Drăgotești, județul Dolj	32.852.029,27	0,00
14604	18	oraș	Filiapi	Extindere rețea distribuție gaze naturale în orașul Filiapi și satele aparținătoare, județul Dolj	40.161.786,74	27.500.000,00
13984	19	comuna	Galicea Mare	Inființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Galicea Mare, județul Dolj	29.273.875,83	0,00
14439	20	comuna	Gherecești	Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Gherecești, satele Ungureni, Ungureni Mici și Lunșoru, județul Dolj	9.190.077,97	9.190.077,97
14539	21	comuna	Ghidici	Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ghidici, județul Dolj	23.954.296,45	0,00
13325	22	comuna	Ghindeni	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Ghindeni, județul Dolj	24.090.400,65	8.643.123,03
13848	23	ADI	Giurgiza	Construirea de sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în comunele Giurgiza, Băra și Golcea	90.386.296,66	0,00
14289	24	comuna	Goiiești	Inființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Goiiești, județul Dolj	29.061.825,59	0,00
13831	25	comuna	Malu Mare	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Malu Mare și Preajba, aparținătoare comunei Malu Mare, județul Dolj	31.893.783,48	14.000.000,00
14554	26	comuna	Mălinești	Extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Mălinești, județul Dolj	11.393.520,16	10.000.000,00
14380	27	comuna	Plenița	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Plenița și localitățile aparținătoare (Plenița și Castrele Traiane), județul Dolj	58.819.388,19	14.000.000,00
13514	28	ADI	Polana Mare	Inființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele Polana Mare și Seaca de Câmp, județul Dolj	109.081.433,12	0,00
14180	29	comuna	Predești	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Predești, sat Predești, județul Dolj	24.566.732,09	0,00
13303	30	comuna	Robănești	Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Robănești, județul Dolj	24.782.590,25	9.000.000,00
14497	31	oraș	Segarcea	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în orașul Segarcea, județul Dolj	40.171.158,23	19.000.000,00
13321	32	comuna	Șimnicu De Sus	Inființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Șimnicu de Sus, satele aparținătoare Albești, Cornetu, Deleni, Dudovcești, Dușalești, Florești, Izvor, Jicni, Leșila, Milești, Românești și Șimnicu de Sus, județul Dolj	47.756.421,46	14.000.000,00
13712	33	comuna	Sopot	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sopot, județul Dolj	31.710.911,35	0,00
14256	34	comuna	Țuglui	Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Țuglui, județul Dolj, satul Țuglui și satul Truș	22.811.996,74	0,00
14139	35	comuna	Urzicouța	Inființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Urzicouța, județul Dolj	28.224.036,53	0,00

Președinte sedința

Sărmă Maricuț



Secretar general

București 19.07.2023